Carpeta de Campo : Santiago Cañete.

Carpeta de campo del estudiante Santiago Cañete 5to 3ra Computación ET32.

Agosto : Inicio del Trabajo.

- **6/8/2026 :**

Hoy empezamos con el registro de la carpeta de campo, además de establecer cuándo tendremos la entrevista.
Yo ayude a matías basto y a miyashiro a completar la actividad de Redes, además de consultar como es que seria el presupuesto y contactar a un amigo para hacer la entrevista.

Básicamente, tengo un amigo el cual su padre es Médico Terapéutico, al entrevistarlo, vamos a poder aclarar bajo qué rumbo tendrá que ir el software, la página web, bases de datos, etc.

Todo el trabajo hecho hoy también está explasheado en la carpeta de campo grupal.



GANTT_CLINICA_PRIVADA_PROYECTO .XLSX — Guardando...
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
1	b				
2	**ANÁLISIS**				
4	Entrevista	Santiago Cañete	8/8/2026	8/8/2026	Pendiente
5	Pasar entrevista a limpio	Santiago Cañete	8/8/2026	8/8/2026	Pendiente
6	Diagrama de Gantt	Matias Basto	8/8/2026	9/8/2026	Pendiente
7	CPM	Bautista Miyashiro	10/8/2026	11/8/2026	Pendiente
8	PERT	Martina Orlandi	10/8/2026	11/8/2026	Pendiente
9	FODA	Luciano Villarroel	10/8/2026	11/8/2026	Pendiente
10	25 requisitos funcionales y 25 no funcionales	Luciano Villarroel	11/8/2026	12/8/2026	Pendiente
11	Problemática y Solución Propuesta	Santiago Cañete	12/8/2026	13/8/2026	Pendiente
12	Estado del Arte / Competencia	Matias Basto	12/8/2026	13/8/2026	Pendiente
13	MVP	Santiago Cañete	13/8/2026	14/8/2026	Pendiente
14	Análisis Tecnológico	Luciano Villarroel	12/8/2026	13/8/2026	Pendiente
15	Inicio de los Diagramas de flujo y de contexto	Luciano Villarroel	12/8/2026	13/8/2026	Pendiente
16	Armar el JIRA	Santiago Cañete	13/8/2026	13/8/2026	Pendiente
17	Migrar de Drive a GitHub	Santiago Cañete	14/8/2026	14/8/2026	Pendiente
18	**BASE DE DATOS**				
19	PENSAR EL DER	Matias Basto	15/08/2026	15/8/2026	Pendiente
20	DER BETA	Matias Basto	16/8/2026	16/8/2026	Pendiente
21	DIccionario de datos	Matias Basto	17/8/2026	17/8/2026	Pendiente
22	Beta de la base de datos	Matias Basto	18/8/2026	20/8/2026	Pendiente
23	PENSAR PROCEDIMIENTOS	Matias Basto	20/8/2026	22/8/2026	Pendiente
24	PENSAR VISTAS	Matias Basto	20/8/2026	23/8/2026	Pendiente
25	**PROYECTO INFORMÁTICO**				
26	Boceto de las páginas web	Bautista Miyashiro	15/8/2026	18/8/2026	Pendiente
27	Funcionalidades	Bautista Miyashiro	18/8/2026	21/8/2026	Pendiente
28	**REDES**				
29	Primer Presupuesto	Martina Orlandi	8/8/2026	9/8/2026	Pendiente
30	Beta Armado de RED	Martina Orlandi	8/8/2026	8/8/2026	Pendiente
31	Configuración de DHCP y DNS BETA	Martina Orlandi	29/8/2026	30/8/2026	Pendiente
32	Display sección 1 hasta la 10 inclusive en CPT	Martina Orlandi	22/8/2026	30/8/2026	Pendiente
33	Presupuesto FINAL	Martina Orlandi	24/8/2026	30/8/2026	Pendiente
34	Configuración de servidor DHCP y DNS final	Martina Orlandi	29/8/2026	31/8/2026	Pendiente
35	**POO**				
36	pensar como realizar el uml	Santiago Cañete	15/8/2026	16/8/2026	Pendiente

- **7 / 8 / 2026 :**

El día de la fecha, aún no podemos empezar con las actividades básicas debido a que todavía no podemos tomar la entrevista. así que vamos a tener que progresar con lo que podamos.

En mi caso, empecé a escribir mi carpeta de campo Individual. además de añadir cosas a la carpeta de campo, Como las Actividades que deberíamos hacer de Manera Independiente. Obviamente, para sacar adelante el grupo, a cada integrante le tocará una actividad.

- 8/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 9/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 10/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte

- **11 / 8 / 2026 :**

El día de hoy empecé y terminé la primera versión de : “Problemática y solución propuesta.”

Ya que lo veía vital para comenzar el UML, después de volver a ver la entrevista y analizarla a profundidad, puede plantear Cuales iban a ser las funciones principales del Software, y di paso a empezar el UML

- **12 / 8 / 2026 :**

El día de hoy progrese en el UML.
No hice mucho más.

Sé que no es la pieza más importante de nuestro trabajo, pero me gustaría al menos tenerlo pulido. Cada detalle importa, ¿no? Y con lo cual cada detalle sube nota, así que creo que no estaría mal.

- **13 / 8 / 2026 ;**

El día de hoy empecé y terminé el MVP, decidir cómo Iba a ser era realmente fácil, Use la interfaz la cual yo conocía, **JOptionpane** usando esta librería de Java puede realizar el mvp fácilmente, No fue gran problema. y además acompañé el **JOptionpane** con el cual desarrollé el MVP con otra librería más, la cual me servirá para añadir fotos de los medicamentos y de los medidores multiparamétricos para este primer MVP, el cual simula un software muy apegado a lo que fue la entrevista. Esta librería de Java es la librería de **Imageicon**, la cual permite poner fotos. Para que este MVP sea un poquito más panorámico y

un poquitín más entendible, le puse fotos y para eso acompañé el **JOptionpane** justamente con esta librería debido a que me podía dejar poner fotos de los medicamentos. Todo lo que vendría a ser paracetamol y demás lo puse dentro de las recomendaciones debido a que en este MVP, que como ya dije es la primera vista de cómo va a ser el software, ya tenemos las funciones y entre aquellas hay una en la cual vamos a poder poner una lista de, ya sabes, síntomas y el programa va a decidir qué enfermedad podrías posiblemente tener y demás, con lo cual yo creo que va a quedar más que bien. Estoy contento y esta librería realmente es algo bastante acertado.

Además alenté a mis compañeros a unirse al jira que creé anteriormente, y creé el github, en el cual ya todos suben sus respectivos ejercicios.

- 14/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 15/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 16/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 17/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 18/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 19/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 20/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 21/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 22/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 23/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 24/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte

- 25/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 26/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- 27/ 8 / 2026 : En este dia no se desarrollaron actividades de mi parte
- **28 / 8 / 2026 :**

El día de hoy Avanzará con la parte de POO, más específicamente con el UML, La definición de las clases ha sido más que nada en base a la entrevista. El sistema que hablamos en la entrevista, el de registrar enfermedades, registrar síntomas y demás, es en lo que nos basamos para declarar las clases. y creemos que es una manera efectiva de organizar un hospital o más específicamente en este caso, una clínica privada.

Acabe terminando más o menos el UML y termine de pulir el código de java.

No fue muy complicado ni tampoco fue mucho trabajo, pero fue mejor que no hacer nada, eso creo.

- **29 / 8 / 2026 :**

Seguí con el código de java e Hize avances importantes en el UML, del código solo me queda la clase controladora.

Y el UML ya está casi completo.

- 30/8/2026

El día de hoy terminé con el Código Entregable para el 31 de agosto como también el UML, Al menos por ahora creo que estaría bien encargarme de todo lo de Java, pues se me da bastante bien y lo puedo hacer con relativa facilidad y con bastante velocidad. Así que no veo por qué no. Si siento que a lo mejor no estoy predispuesto o no tengo las capacidades suficientes para hacerlo de Java yo solo o yo mismo, pues no será difícil asignárselo a alguien más para que lo haga conmigo o que lo haga otra persona.

Aunque a lo mejor pude haber mejorado algo más,puesto que a lo mejor le vendría bien alguna pulidita que otra.
, es suficiente para el día de mañana,Pues es lo mínimo para los entregables, jejejeje. Estoy seguro de que nos va a ir bien. Vamos a ello.

- 31/ 8 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.

Septiembre :

Código de java y avances de la página web.

- 1/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 2/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 3/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 4/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 5/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.

- 6/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 7/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 8/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 9/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 10/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 11/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 12/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 13/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 14/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.

- 15/9/2026

Hoy empeze con la pagina web, mas que nada la beta, despues tengo que ocuparme del JavasCript y HTML, ya que el CSS lo hace matías, y bueno, mas que nada, las últimas semanas estuvimos, actualizando el gantt, ya pusimos los entregables de septiembre, y tenemos todo actualizado. Además hace tiempo ya terminé toda la parte de Persona en la clase controladora, así que vamos viento en popa.

- 16/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- **17/09/2026**

Hoy más que nada seguí con la página web, El profesor bouzón me ayudó, me enseño a como crear el index.html y el css. de esa manera logre crear el proyecto usando 2 archivos, y bueno, su acompañante “Facundo” me enseño sobre

https://www.w3schools.com/html/html_layout.asp

Una página llena de tutoriales y hacks para css y html, justo lo que necesitaba, así que vamos viento en popa, estoy por terminar las bases de nuestro proyecto en HTML. aunque bueno… después me toca hacer lo de javascript y html así que aún queda demasiado trabajo por delante. Y no estoy diciendo que no voy a usar la IA porque creo que realmente también ayuda, pero creo que es un plus muy bueno tener este sitio web porque además te permite poner ejemplos y probar un poquito de código dentro de la misma página, con lo cual me va a servir también a mí para empezar a memorizar y aprender de qué va cada función de HTML, puesto que realmente este lenguaje es algo nuevo para todo el curso.





- **18 / 9 / 2026 :**

El día de hoy es más de lo mismo, debo progresar con la página web, esta vez ya teniendo el material suficiente puedo innovar más Usando el W3Schools ya puedo innovar un poco mas, ya aprendi como es que funcionan comandos como padding, margin, los font family y demás, estoy aprendiendo en html.



Se ve bien por ahora… bueno en realidad esta horrible, pero al menos lo intento.

Como ya mencioné con anterioridad, apenas estoy aprendiendo. Lo voy a ir puliendo con el tiempo. Primero quiero ver más que nada que la página web más que nada funcione, puesto que realmente creo que es lo que más importa. A ver, el CSS es parte importante y puede llegar a ser parte de la funcionalidad de la página, pero no sé si es a lo mejor nuestra prioridad ahora. Voy a ver que esta cosa funcione y después veo cómo lo dejó lindo.

Ahí se ve un poquito mejor, si bien, el diseño no es proporcional, osea no cuadro cuando achicar el tamaño de la ventana, va tomando una forma base bastante buena,

- **19 / 9 / 2026 :**

El dia de hoy segui mas que nada con los trabajos del grupo que tengo que realizar para dar paso a los demás a hacer su parte esta vez me tocó cisco, más específicamente, añadir el servidor web a nuestra topología, me puse manos a la obra y lo añadi, ademas puse como pagina web la pagina que desarrolle ayer, o bueno, lo que tenía de esta, además emprolije el DHCP server y añadir textos al archivo para su mayor entendimiento.



- 20/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 21/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- **<u>22/9/2026 :</u>**

El dia de hoy progrese un poco con la página web, pulí mas la pagina de médico,más específicamente lo del inicio de sesión, y creé el archivo registrarse.



- 23 / 9 / 2026 :

  hoy progrese una banda con lo del inicio de sesión y la ventana de selección para elegir que gestionar. no fue muy complicado, pues es solo cuestión de poner el .setVisible/(, el .setLocationRelativeTo(); en los botones, y que claro, estos no se rompan por el maldito ADDACTIONLISTENER: el cual es un error que elimina todos los botones. pero bueno, termine el inicio de sesión y la ventana selección. Ahora solo queda añadir el código a cada botón cuando esté listo para dirigirse a su Jframe De Gestión Correspondiente.


Clinica Privada : Aplicacion de Gestion
Bienvenido a la Aplicacion de gestion de una clinica privada !
Registrarse
Inicicar Sesion

Clinica Privada : Aplicacion de Gestion
Registrarse
Personal
Nombre
Apellido
DNI
Email
F. Nac
Direcci...
Genero
Datos De Medico
Especialidad
Matricula
Experiencia
Datos De La Cuenta
Email
Contraseña
Mantener Sesion Iniciada
Registrarse



- 24/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- **25/ 9 / 2026 :**

El día de hoy voy a terminar GestionPaciente y a terminar de pulir la ventana de selección medico, Como buen líder que soy, tengo más cosas asignadas de la mayoría. y bueno, creo que está bien ponerme al día con ellas. Aunque la verdad es que no es muy difícil, es simplemente un poquito tedioso. Sin embargo este sistema de JFrames me parece algo interesante y realmente no es tan sufrido como HTML, por ejemplo. Como esto es un mundo que ya estuve viendo antes debido a que Java es similar a Python, es más fácil acostumbrarse. En cambio HTML es una droga nueva.

La mejor parte es que después de que termine gestión paciente y haga su código, voy a poder usar el código de gestión paciente, que ya esté todo pulido, para copiar y pegar la mayoría que tengo ahí y adaptarlo a las variables de gestión médico para terminarlo de manera más rápida y efectiva. Y obviamente, y estoy seguro de que va a pasar, mis compañeros terminarán haciendo lo mismo, copiarán los códigos de paciente y gestión médico para agilizar. Y me parece bien. Creo que está bueno que tomen esta mini responsabilidad, aunque la verdad tampoco es mucho, pero estoy seguro de que gracias a esto se va a agilizar bastante nuestro trabajo.

- **26 / 9 / 2026**

hoy terminé la gestión médico y la gestión del paciente.
Realmente no fue muy complicado. Lo más que hice fue esperar, o más bien hacer que quede bonito, puesto que he visto algunos JSON que tienen otra gente por ahí del aula y son muy pedorros, hay cosas asimétricas y demás, pero yo, oh no. Yo modifico gestión, modificó el código, modificaré lo que sea para que quede simétrico y bonito. No pienso tolerar que mi código quede hecho un mamarracho. Si el JSON es para eso, es para perfeccionar la vista y que sea justamente adorable a la vista. Pero bueno, espero que mis compañeros de grupo hagan lo mismo, aunque tengo un pequeño presentimiento de que no lo van a hacer.


Gestion De Paciente : Clinica Privada
Personal
Nombre
Apellido
DNI
Email
F. Nac
Direccion
Genero
Datos Como Paciente
Seguro Medico
Numero Afiliado
Grupo Sanguineo
Lista Historiales
Recuerda : las funciones buscar, eliminar y editar necesitan el DNI del paciente puesto en su respectiva casilla para su correcto funcionamiento.
Ingresar
Mostrar
Buscar
Limpiar
Eliminar
Editar
Volver
Nombre
Apellido
DNI
Email
F .NAC
Direccion
Genero
Seguro Medico
Numero Afiliado
Grupo Sanguin...
Lista historiales



Ambos funcionan correctamente, siendo que todas las funciones de ambas ventanas funcionan a la perfección, así que.. pasaré a lo que queda, que es terminar la ventana de gestión del medicamento. Así es. De las siete o más clases que tenemos yo hago tres. Pasa que soy adicto a la chamba.

- 27/ 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.

- 28 / 9 / 2026 :

El día de hoy , después de terminar mi parte del trabajo de poo, Que se refiere a todo lo que tenga que ver con las tres clases que me asignaron a mí: paciente, médico y medicamento. O

sea, su clase principal, su respectivo DAO y su respectivo JFrame, llamado obviamente gestión paciente, gestión médico y gestión medicamento. Los hice los tres y los pulí los tres para que quedaran lo más bellos posible y son perfectamente funcionales, incluyendo saliendo y entrando de algunas de estas tres fases en tiempo real.
vi como todos terminaron su parte, y sí, tal como yo presentí, la mayoría hizo un JFrame todo pedorro, pero bueno, para eso está papá, para dejarlo todo pulido y que quede mejor. Realmente no era muy difícil, tranquilamente pueden simplemente copiar toda la interfaz que yo hice y directamente ponerla ahí, pero bueno, qué sé yo. Ahora sí, lo bueno es que es completamente funcional, eso no lo niego, pero creo que soy algo perfeccionista. Así que durante el resto de la clase me encargué de pulir todo lo que habían hecho mis compañeros. Más que nada no el código, sino el JFrame, para que quedaran todos bonitos e iguales.
y me encargue de corregir y unificarla para la presentación de los entregables de septiembre.
nos aprobaron todo !!!!

Estoy contento, la verdad, puesto que de parte de ambos profesores no tuvimos ninguna queja y de hecho se nos felicitó por el trabajo. Así que nada, esto me motiva ligeramente, la verdad. Pero bueno, todo está bien, hay que seguir laburando.

- 29 / 9 / 2026 :

El día de hoy voy a armar los entregables de octubre para ya tener en vista el futuro del proyecto, y también voy a progresar en lo que me toque realizar.

Al final solo termine el gantt…. Resulta que nuestro código tenía un error escondido por ahí, pero bueno, trabajaré en solucionarlo.

Este bendito error es el add action listener. Según mi profesor, eso es básicamente que un botón de tu interfaz, o sea JFrame, aleatoriamente explota y ya no sirve. Todos los botones en Java, o bueno, más bien todos los JFrames, tienen partes de código que no se pueden eliminar y vienen directamente en el archivo. Es por eso que cada vez que los tienes no puedes simplemente copiar el código y pegarlo. Tienes que sí o sí descargarte el archivo e invocarlo después. Y eso es una pereza, pero yo lo hago igual. La cosa es que intentando seguir puliendo el JFrame de mis compañeros ocurrió este error. El add action listener hizo que se explotara el código de toda una gestión entera. Y bueno, ¿eso qué hace? Nada, hace que yo tenga que hacer desde cero otra vez toda esa bendita gestión. ¿Y qué es lo peor? Después de solucionarlo, ahora se extendió a todas. Bueno, simplemente tengo que encontrar la manera de solucionarlo. Va a ser un trabajo ligeramente arduo, pero bueno, aunque sea simplemente vamos, voy a tener que hacer lo que ya está hecho. Dios mío, me va a dar algo.

Y como realmente pasé una cantidad dedicada de tiempo intentando solucionar el error por mí mismo, no tuve mucho tiempo de realizar alguna que otra actividad, con lo cual pude dedicarme solo específicamente en una actividad. Esto fue en el Gantt. Como no pude dedicarle muchísimo tiempo a todas las actividades, pensé que a lo mejor sería lo más ideal centrarme únicamente en el Gantt, así ya tenemos una base sólida la cual ver y analizar para que cada una de sus tareas. y claramente, como por recomendaciones del profe, tuve que hacer que todo el grupo trabaje en todo. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo guardarme nada para mí, no puedo darle a Martina todo el Cisco Packet Tracer, ni no puedo darle a Mati

toda la página web. Tenemos que hacer cosas entre todo el grupo. Todos tienen que hacer todo. Y es por eso que quería darme un tiempo específico para poder darle paso a hacer yo solo el Gantt, priorizando de que cada uno haga algo de igual importancia en cada materia. Básicamente que todos hagamos todo y, como dijo el profe, que todos sean capaces de hacer el proyecto por sí solos. O sea que, por ejemplo, todos nosotros tendríamos que ser capaces de hacer el proyecto solos. La cosa es que tenemos que hacerlo entre todos haciendo todo. y creo que está bien fomentar el trabajo en equipo, según el profesor es algo que se ve en prácticas profesionalizantes y algo que realmente se ve en la vida laboral diaria. Así que no me quejo, yo hago.

Además quedó bastante bonito el Gantt. La verdad es que yo pensé que esto sería una tarea más que simplemente terminaríamos, pero la verdad es que terminó siendo una herramienta útil que nos ayuda a mí y a todo el equipo a través del grupo. Yo pensaba que Excel era medio inútil en nuestro ámbito, pero Mati, que fue el diseñador principal de Gantt, me enseñó lo contrario, puesto que como todo el Gantt lo hizo él, yo simplemente aprendí lo básico de Excel para poder ayudarle y a diseñar uno junto a él.


GANTT_CLINICA_PRIVADA_PROYECTO .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

	A	B	C	D	E
1	**POO**				
2	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
3	Pulir el JFrame para que quede inpecable.	Santiago Cañete			Pendiente
4	Realizar la clase Conexion y todos sus usos.	Santiago Cañete			Pendiente
5		Santiago Cañete			Pendiente
6	Realizar PacienteDAO, Incluir todas sus Funciones.				Pendiente
7	Realizar MedicoDAO, Incluir todas sus Funciones.				Pendiente
8	Realizar MedicamentoDAO, Incluir todas sus Funciones.				Pendiente
9	Realizar SintomaDAO, Incluir todas sus Funciones.				Pendiente
10	Realizar HistorialMedicoDAO, Incluir todas sus Funciones.				Pendiente
11	Realizar EnfermedadDAO, Incluir todas sus Funciones.				Pendiente
12	Realizar TurnoDAO, Incluir todas sus Funciones.				Pendiente
13	Realizar TratamientoDAO, Incluir todas sus Funciones.				Pendiente
14					Pendiente
15	Actualizar el Jframe de paciente para que ande con PacienteDAO				Pendiente
16	Actualizar el Jframe de Medico para que ande con MedicoDAO				Pendiente
17	Actualizar el Jframe de Medicamentopara que ande con MedicamentoDAO				Pendiente
18	Actualizar el Jframe de Historial Medico para que ande con HistorialMedicoDAO				Pendiente
19	Actualizar el Jframe de Enfermedad para que ande con EnfermedadDAO				Pendiente
20	Actualizar el Jframe de Turnopara que ande con TurnoDAO				Pendiente
21	Actualizar el Jframe de tratamientopara que ande con TratamientoDAO				Pendiente
22					Pendiente
23	**AGBD**				
24	Actualizar la base de datos para que cuadre con el codigo de java.	Santiago Cañete			Pendiente
25					Pendiente
26	Realizar Vistas en BDD.	Matias Basto			Pendiente
27	Pensar Triggers. (Minimo 10 Triggers).	Bautista Miyashiro			Pendiente
28	Realizar Triggers.	Santiago Cañete			Pendiente
29	Diccionario de Datos (Opcional)	Todo el equipo			Pendiente
30					Pendiente
31	**Proyecto Informatico 2.**				
32	Trabajar en la parte de gestion de turnos de paciente.	Santiago Cañete			Pendiente
33	Correccion de errores y simplificacion de codigo	Bautista Miyashiro			Pendiente
34	CSS	Matias Basto			Pendiente
35					Pendiente

- 30 / 9 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.

Octubre :

El Inicio del Fin

- 1 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 2 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 3 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 4 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 5 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- **6/10/2026 :**

El dia de hoy progrese bastante, pues el Jframe de paciente ya está casi vinculado al 100% , pues también tengo que además de hacer eso realizar el MYSQL + java 4 y 5, además de corregir toda la base de datos para que se adapte al java, tiene pinta de que lo estoy haciendo todo, pero estoy dejando el terreno pulido para cada uno de mis compañeros.

Pues como ya aclaró el profe y como yo tengo que ser adelante, todos tienen que hacer todo. Y bueno, añadir este contenido es algo que podría hacer cualquiera. Simplemente me lo estoy asignando yo a mí porque, bueno, soy el líder y creo que estaría bien. Ahora cuando yo termine de hacer esto, todos van a poder hacerlo también. Como pasó antes, una vez que yo tenga mi parte de este JFrame hecho, a los demás simplemente les va a ocupar un copia y pega para poder hacer su parte. Así que nada, ya lo tengo.



Las semanas anteriores había terminado la clase conexión y persona dao lo estoy siguiendo, el pulir el jframe lo dejaré a lo último, pues me surgió un error bien feo al intentar mejorar en eso.

El maldito addactionlistener sigue dándome problemas. pero realmente tengo entendido, o bueno, yo creo que ya sé cómo evitarlo o solucionarlo. Pasa que es ligeramente complicado, pero bueno, todo se puede.

PersonaDAO y conexión también fueron bastante fáciles. En un principio fueron un reto algo grande debido a que el cham de mi computadora personal no iba tan bien, puesto que estaba roto de fábrica. Sí, no sé cómo hice para romperlo. Con un poco de ayuda logré solucionarlo y ya pude empezar a trabajar en casa. Lo bueno es que lo pude terminar en la escuela, donde el cham funciona perfectamente. Fueron un paseo por el parque, sobre todo contando con las guías del profe, las cuales son muy explicativas y entendibles.

- 7 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 8 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 9/10/2026 :

El dia de hoy terminaré mi parte del jframe de java asi como tambien terminara de añadir JAVA + MYSQL P5 al trabajo grupal, la fecha de entrega se acerca así que tendremos que ir viendo cómo terminar esto.



La verdad no fue muy difícil. Solamente tuve que crear otra table y ponerle un registro y después asignarlo para que estos sean iguales a lo que se esté ingresando. Sí, realmente está muy bien. La cosa después será implementarlo a cosas como el local storage o el diseño web, pero bueno, por ahora es fácil y lo más importante, no está hardcodeado.

- 10 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.

- 11 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 12 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 13 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 14 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 15 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 16 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 17 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 18 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 19 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 20 / 10 / 2026 :

El día de hoy solo progrese un poco en nuestro cisco, configurando campus y demás, del servidor smtp pop3.

Más que nada porque había algunas compus en las cuales no estaba el DHCP puesto. Obviamente el DHCP funciona, pero no estaba puesto, debido a que son 105 compus. Pero bueno, está bien igual. El SMTP pop3 no fue un reto, puesto que añadir el servidor es realmente fácil. Lo complicado va a ser empezar a configurar cada una de estas compus. Aunque realmente lo complicado será saber cómo hacerlo, porque hacerlo como tal es fácil. O sea, es sencillo asignar un usuario a una compu con ciertos permisos, un Gmail y demás. Lo difícil es saber cómo hacerlo. Me explico. No sabemos cuántos admins o gerentes debería haber o si hay alguna compu que no sería comunicar con otra. Pero bueno, será sencillo al final. Simplemente hay que ver cómo es que debemos hacerlo.


Server-PT
Server DNS
192.168.10.3
PC-PT
PC0
PC-PT
PC1
PC-PT
PC2
PC-PT
PC3
PC-PT
PC4
PC-PT
PC5
PC-PT
PC6
PC-PT
PC7
PC-PT
PC8
PC-PT
PC9
PC-PT
PC10


192.168.10.0
FTP
2811
Router0
way : 192.168.10.1
Server-PT
Server FTP
192.168.10.5
DHCP
Server-PT
Server DHCP
192.168.10.2
SMPT POP 3 (Correo)
24TT
principal
Server-PT
Server0
192.168.10.6

- **<u>21 / 10 / 2026 :</u>**

El día de hoy trabajé en el gantt, para acoplar el trabajo del grupo a los requerimientos de POO, y al trabajo que nos queda en el grupo. Además de terminar mi parte configurando el smtp pop3 del Cisco Packet Tracer del Grupo.



Si bien todo esto se ve un poco intimidante, yo, Santiago Basilio Cañete Alcaraz , estoy muy seguro de que realmente vamos a salir adelante. quiero decir, yo considero que incluso si nuestro grupo a veces tiene algunos puntos débiles, más que nada también por mi parte, somos uno bastante complejo y estoy seguro de que vamos a lograr hacer todo a tiempo.



GANTT_CLINICA_PRIVADA_PROYECTO .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

	A	B	C	D	E
16	Actualizar el Jframe de medicamento para que funcione con la base de datos.	Matias Basto			Completada
17					
18	Realizar SintomaDAO, Incluir todas sus Funciones.	Martina Orlandi			Completada
19	Modificar la base de datos para que cuadre con la clase SintomaDAO de java.	Martina Orlandi			Completada
20	Actualizar el Jframe de sintoma para que funcione con la base de datos.	Martina Orlandi			Completada
21	Agregar la tabla e inserts de Sintoma a la base de datos	Martina Orlandi			Completada
22					
23	Realizar Historial_MedicoDAO, Incluir todas sus Funciones.	Luciano Villarroel			Completada
24	Modificar la base de datos para que cuadre con la clase Historial_MedicoDAO de java.	Luciano Villarroel			Completada
25	Actualizar el Jframe de Historial_Medico para que funcione con la base de datos.	Luciano Villarroel			En proceso
26					
27	Realizar TurnoDAO, Incluir todas sus Funciones.	Matias Basto			Completada
28	Modificar la base de datos para que cuadre con la clase TurnoDAOde java.	Matias Basto			Completada
29	Actualizar el Jframe de TurnoDAO para que funcione con la base de datos.	Matias Basto			Completada
30					
31	Realizar TratamientoDAO, Incluir todas sus Funciones.	Bautista Miyashiro			Pendiente
32	Modificar la base de datos para que cuadre con la clase TratamientoDAO de java.	Bautista Miyashiro			Pendiente
33	Actualizar el Jframe de Tratamiento para que funcione con la base de datos.	Bautista Miyashiro			Pendiente
34					
35	Realizar EnfermedadDAO, Incluir todas sus Funciones.	Santiago Cañete			Pendiente
36	Modificar la base de datos para que cuadre con la clase EnfermedadDAO de java.	Santiago Cañete			Pendiente
37	Actualizar el Jframe de Enfermedad para que funcione con la base de datos.	Santiago Cañete			Pendiente
38					
39	Añadir Validaciones a la tabla Paciente	Luciano Villarroel			Pendiente
40	Añadir validaciones a la tabla medico	Luciano Villarroel			Pendiente
41	Añadir validaciones a la tabla Medicamento	Matias Basto			Pendiente
42	Añadir validaciones a la tabla Sintoma	Matias Basto			
43	Añadir validaciones a la tabla Historial Medico	Bautista Miyashiro			Pendiente
44	Añadir validaciones a la tabla Turno	Martina Orlandi			Pendiente
45	Añadir validaciones a la tabla Tratamiento	Santiago Cañete			Pendiente
46	Realizar EnfermedadDAO, Incluir todas sus Enfermedad.	Santiago Cañete			Pendiente
47					Pendiente
48					Pendiente

Ahora si, ya termine de configurar las 22 pc que me tocaban para la red de cisco packet tracer en nuestro proyecto.



También estuve volviendo a activar el dhcp en algunas para poder fullfiliar la conexión, porque en algunas estaba desactivado.



Quedó bastante bien. Incluso usé una de estas herramientas que seguro nadie recuerda de Cisco Packet Tracer para marcar justamente las computadoras que yo configuré. Lo que vamos a hacer para configurarlas es que, claro, al final 5 campus no podemos configurar un

piso cada uno, porque hay pisos que tienen distintas campus, distintas áreas y demás. Con lo cual vamos a hacer que cada uno pues configure 22 campus y ya. haremos eso, así que vamos a ponernos al día con ello. No va a ser muy difícil. Cada uno va a marcar las 22 computadoras que hace y lo haremos de la siguiente manera: vas a crear 22 usuarios, en este caso Santi1 hasta Santi22, y configurar una cierta cantidad de computadoras, pues las vas a marcar. Porque si no lo hacemos, cada uno va a tener que fijarse qué compu está marcada o no para ver cuál configurar y cuántos usuarios hacer. No va a ser muy tardado y lo tendremos dentro de poco.



Muy bien, pues estaba un poco cansado, pero nada. Al final yo terminé de configurarlas todas. Cierto que es un poquito una, perdón en mis palabras, pereza configurarlas todas a mano, pero bueno, con tal de seguir este trabajo adelante, estamos bien.

Pero bueno, mas me vale ponerme con lo demás porque sino no la hago XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.

Ok, por lo visto ahora también me voy a encargar del CSS de nuestra página, voy a dejarlo lindo es una escala Celeste-Gris tal y como nuestro logo.



Ta quedando piola 🤑

Añadí estos símbolos de algunas organizaciones importantes centradas en la salud para darle un enfoque más profesional a nuestro hospital. Obviamente es una clínica privada, no podemos tener el símbolo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que nada, lo puse para agregar un pequeño detalle y la verdad es que quedó bastante bien.

pienso poner un banner acá, aquí pienso añadir cosas del hospital. En este caso cosas como la pediatría, la confianza entre los médicos y demás son cosas que vamos a tener que aclarar. y bueno, obviamente aclarar el nombre de nuestro hospital, que es clínica privada. El sitio web es la parte que van a tocar los pacientes, o sea, es la mayoría de cosas que se van a ver, así que tiene que ser claramente cómodo y dar un aura profesional. Me cuesta un poco hacer eso, pero creo que está quedando medianamente bien. estoy contento con el resultado. eso sí, los

banners los voy a tener que hacer con IA porque obviamente no podemos hacerlo en la vida real.

Quedo flamisima el Iniciar sesión y el registro !!!!! Me basé más que nada en el diseño del hospital Pirovano porque no sé. Ah no, el italiano, perdón. Me basé en el diseño del hospital italiano porque creo que está piola, me gusta, aunque la verdad es que me hubiera gustado hacer en el de la Fundación hospitalaria, pero bueno, este también queda, además está muy bien hecho.

Hospital Italiano
Hospital
Pacientes
Plan de Salud
Bienestar y Salud
Universidad
Innovación e Investigación
Quiero donar
Iniciar sesión
Ortopedia y Traumatología
Tucumán: participamos en una nueva cruzada solidaria
Conocé más
Buscar por Especialidad
Ej. Cardiología
Te damos la bienvenida a la medicina del futuro, centrada en vos y con el sentido humano de siempre


Archivo
C:/Users/Redes-20/Desktop/ClinicaPrivada/InicioSesion.html
Clinica Privada : Iniciar Sesion
CLÍNICA PRIVADA
Iniciar sesión
Documento de identidad
49.758.106
Contraseña
Iniciar sesión



Bueno… creo que fue más o menos suficiente trabajo por hoy… ¡Oh no ! TENGO QUE TRABAJAR EN JAVA … NOOOOO!!!!!!

Bueno, estoy feliz y enojado. Feliz porque al final no pude llegar a trabajar porque tuve que poner algunas cosas más de la página web antes de terminar y entregarlo y dejarle el resto a Mati. y enojado porque al final no pude trabajar en Java. Pero bueno, siempre hay un mañana, ¿no? Aunque considerando que este trabajo tiene un tiempo limitado y que a lo mejor no tenemos tiempo de sobra.... bue da igual.



- 22 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- **23 / 10 / 2026 :**

Bueno el dia de hoy voy a trabajar en java, mas que nada para iniciar, la conexión a https.

La conexión HTTPS es la recta final en base a nuestro proyecto, más específicamente en Java, ya que es básicamente que la página web se comunique con la base de datos y que la base de datos se comunique al escritorio. Básicamente funciona como un todo, como una

aplicación de verdad. La aplicación de escritorio es para los encargados y administradores del hospital, médicos y demás personal que se encarga de administrarlo. La página web es para que los pacientes puedan registrar sus turnos y estudios y demás cosas. Con lo cual tenemos que ponernos al tanto con esto porque es básicamente el proyecto entero. el servidor HTTPS nos va a permitir hacer una conexión entre los tres, haciendo que si tenemos a los tres activos, uno vaya a poder hacer una cosa que afecta al otro. En este caso un paciente va a poder registrar un turno en la página web que se actualice en la base de datos y como el Java está conectado con la base de datos, de la base de datos va a ir hacia el Java. Es una cosa de que los tres objetos se comuniquen entre sí. Es algo bastante gordo, pero estoy seguro de que vamos a poder abarcarlo efectivamente.



El Original se rompió, con lo cual voy a tener que empezar desde 0, me aparecio un Error tipo.

ADDACTIONLISTENER:

A cada botón del Jframe, y bueno, voy a tener que rehacer el jframe por completo, pero bueno, menos lloro ams trabajo qsy.

Lo bueno es que ya tengo el JFrame de pacientes, el cual ya tiene todos los botones incluidos, ya declarados con todas las funciones. Lo único que tengo que hacer es copiar y pegar eso, porque de hecho puedo hacerlo con el ratón, puedo seleccionar y copiar todos los labels y botones y después simplemente lo tengo que pegar y cambiarle los nombres. Así que nada, va a ser tarea fácil. No creo que sea muy difícil hacerlo funcionar. Sin embargo, si no funciona creo que la verdad es que me voy a emocionar.



VAMOIOOOOOO ya lo hice funcionarrr, bueno, quedan algunos detalles todavía, pero vamos viento en popa, vamos a poder seguir con el server HTTP !!!!!

Matías y Martina, tengo entendido, no recuerdo del todo, van a hacer las validaciones, que eso es lo que le queda. O sea, yo hoy hice esto, lo rehice porque se había roto por el bug del AddActionListener, y ahora Matías y Martina tienen que hacer las validaciones y después ya nos pondremos de lleno a lo del server HTTP que nos dijo el profe Nahuel hace un tiempo. Pero bueno, no será cosa fácil, no me da miedo.

- 24 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- **25 / 10 / 2026.**

Bueno, el día de hoy Matías y yo vamos a empezar a hacer nuestra maqueta, ya sabes, la maqueta del grupo. Así que nada, vamos a empezar. Es en Minecraft Java, en la versión 1. Bueno, la última, la 26 punto algo, y lo vamos a hacer en Minecraft. Todavía no empezamos a hacer un mod, pero bueno, vamos a empezar con la base y demás. Vamos a ello.

Muy bien, esto va viento en popa. Por lo que estoy viendo, Mati y yo vamos a llevar una carpeta de mods. Y bueno, como obviamente esta carpeta de campo no es como que, o sea, esta maqueta no es como que la vamos a meter en el Drive o en el GitHub y después la vamos a instalar Minecraft en la escuela y después lo vamos a abrir enfrente del profe, no. Vamos a hacerla en este realms y después vamos a sacar varios videos y POVs y tomas así piolas con algún shader, no sé, y se la vamos a pasar al profe y se la vamos a mostrar para que vean que queda lindo y, bueno, respeta la topología de Cisco Packet Tracer, que es a la que nos vamos a basar debido a que se acopla al presupuesto y a todo lo que tenemos además de, bueno, todo eso, ¿no?

Muy bien. Bueno, resulta que esto es un poco más complejo de lo que yo iba a pensar. Pero no pasa nada. Simplemente lo pensaré aquí, así ya lo tenemos en cuenta. A ver, tenemos que basarnos en nuestra topología de Cisco Packet Tracer, ¿vamos? Sabemos perfectamente que nuestra topología de nuestra computadora es bastante grande. Cuenta con un switch, al menos por ahora, debido a que va a ser medio difícil si es solo con uno. Pero bueno, cuenta con un primer piso, un segundo, un tercero y un cuarto piso. Cada uno tiene una gran cantidad de computadoras. Así que tendríamos que hacer un hospital de, bueno, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pisos en total con distintas salas, debido a que en cada sala hay switch. Entonces tenemos esto, tenemos, ¿qué? Cuatro pisos, hay un switch principal. Después de un switch sale un switch para cada piso y de switch de cada piso sale un switch para cada sala. Y después tenemos un router. Esto nos daría las cifras completas de... y bueno, también ahí, un, dos, tres, cuatro, cinco servidores y de ahí 105 computadoras. Eso nos queda. Bueno, tenemos un router, cinco servidores, después tenemos un switch central, cuatro switches por piso, tenemos cinco switches por piso y por piso hay alrededor de 22 combos, una cosa así. OK. Así que hay que armarla en base a eso. Ya veo. OK, esto va a ser bastante complicado.

Ok. Le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a hacerme un texto que diga básicamente el concepto general de todo el hospital. Es decir, por nuestros cinco pisos, dónde poner y qué cuartos debería haber en cada cosa. Le hice un prompt que más o menos se trata de lo siguiente, por ejemplo, hazme el diseño de un hospital teniendo en cuenta esta topología, con tal cantidad de routers, tal cantidad de switches y así, tal. y por ejemplo, yo qué sé, el piso uno me dijo: el piso uno va a tener una recepción y admisión de pacientes con ocho compus, un urgencias y clasificación de pacientes con seis compus, una sala de pediatría con cuatro compus, un laboratorio clínico con cinco compus, cinco consultorios y la parte

cinco, que es de consultorios externos, que va a contar con cuatro compus. Este piso teniendo 27 computadoras. Así por cada piso, de esta manera, pues va a dar buenísimo viendo el hospital. Sí, realmente más difícil de lo que yo pensaba, pero aunque sea vamos en buen camino. He aquí la primera cosa que estoy haciendo.

la chamba es dura.



Bueno, seguimos Matías y yo durante un buen tiempo, más específicamente una hora, haciendo el trabajo y nada, vamos viento en popa. La verdad la decoración está quedando bien, Matías tiene shaders, así que va a quedar muy bien la grabación y en general seguimos haciendo el trabajo. Me estoy encargando del primer piso que por ahora nada, de la sala de pediatría, la de urgencias, la sala principal, el laboratorio y no mucho más. Realmente vamos muy bien y me está gustando cómo está quedando. Simplemente hay que seguir y seguir y tendremos esto hecho a un 80% en un santiamén. Ah, no puedo creer que haya salido bien, realmente pensaba que estábamos jodidos, pero bueno, todo sale bien.



Muy bien, se nos unió Miyashiro-san y el trabajo avanza más rápido que nunca. Bueno, supongo que lo tenemos terminado dentro de un buen rato. Sin embargo, aunque sea estamos agilizando un poco más. y eso me alegra, porque ya estamos poniendo una buena base para cómo va a quedar el hospital. Y si digo la verdad, no está quedando para nada mal. sobre todo con toda la construcción de Mati.

100 fps T: 100 (immediate) @100Hz
fast-clouds B: 2
Filtering: RGSS
Mem: 64% 2658/4096MiB
Allocation rate: 056MiB/s
Allocated: 95% 3892MiB
XYZ: 16.562 / -60.00000 / 189.787
Block: 16 -60 189
Chunk: 1 -4 11 [1 11 in r.0.0.mca]
Facing: south (Towards positive Z) (35.2 / -7.4)
minecraft:overworld FC: 0
Section-relative: 00 04 13
Debug charts: [F3+1] Profiler hidden; [F3+2] fps hidden;
[F3+3] Bandwidth + Ping hidden; [F3+4] Lightmap hidden
To edit: press [F3+F6]
Minecraft 26.3 (26.3/vanilla)
Terrain Rendering: multidrawindirect
"vanilla" server, 30 tx, 29 rx
Java: 25.0.1
CPU: 12x AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics
Display: 1920x1080 (ATI Technologies Inc.)
Window: 1921x1080 (1.00x pixel density)
AMD Radeon(TM) Graphics
OpenGL 3.3.0 Core Profile Context 25.8.1.250617
Footsteps



Footsteps

Bueno, pues la verdad es que seguimos trabajando y estoy muy contento con cómo está quedando. La verdad es que el trabajo que estamos haciendo entre los cuatro está bastante bien. Entre Villarruel, Villashiro, Matías y yo estamos construyendo un muy buen hospital y la verdad es que me encanta cómo está quedando, porque tiene cariño, tiene clase, tiene de todo y está quedando muy en mi estilo y como yo esperaba que quedara. La verdad es que es bonito y estoy feliz por el trabajo que estamos haciendo en equipo. Sobre todo porque pensaba que nos iba a costar mucho más, pero al final cada uno sabe moverse muy bien en este juego. Así que nada, pronto estará terminado y podré descansar. Porque la verdad estoy muerto, más muerto que el 9 del 12, el 18 en Madrid-Boca, qué sé yo, XD XD XD XD.

Bueno, al final está quedando bastante bien.Estoy realmente feliz de que haya salido bien, porque la verdad es que tenía algo de miedo de que no suiéramos cooperar, pero al final sucedió, sucedió y ya está. Felicidades, Santi. Estoy contento.a



Press Left Shift to get up
32

y pensar que era solo esta cosa…..

- 26/10/2026 :

Bueno, a dia de hoy, seguimos trabajando en java, hoy es el dia de la preEntrega, y he estado más que nunca trabajando en la conexion JAVA - WEB - HTML

y realmente está saliendo bastante bien.

y bueno, la prueba de Conexión salió exitosa devolviendonos todos los pacientes registrados en la base de datos y el java.

por ahora mas que nada falta pulir la parte de Servidor Web, pero bueno, hicimos grandes avances ya y eso es lo que importa.


Clinica_Privada_POO_2026 - NetBeans IDE 8.2
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
<default config>
PruebaConexion.java
ServidorWeb.java
GestionTurno.java
Clinica_Privada_POO_2026.java
Conexion.java
Source
History
1 //Conexion clase
2 package clinica_privada_poo_2026;
3
4 import java.sql.DriverManager;
5 import java.sql.Connection;
6 import java.sql.SQLException;
Output - Clinica_Privada_POO_2026 (run-single) #2
ant -f C:\\Users\\Redes-20\\Documents\\NetBeansProjects\\Clinica_Privada_POO_2026 -Djavac.includes=Servidor/Prueb
init:
Deleting: C:\Users\Redes-20\Documents\NetBeansProjects\Clinica_Privada_POO_2026\build\built-jar.properties
deps-jar:
Updating property file: C:\Users\Redes-20\Documents\NetBeansProjects\Clinica_Privada_POO_2026\build\built-jar.proj
Compiling 1 source file to C:\Users\Redes-20\Documents\NetBeansProjects\Clinica_Privada_POO_2026\build\classes
compile-single:
run-single:
¡Conexión exitosa a MySQL!
ID: 1
Nombre: Martin
Apellido: Gonzalez
DNI: 38452114
Edad: gonzalezmartin94@gmail.com
Correo: 1994-04-18
Direccion: Av Santa Fe 2345 4B
Genero: Masculino
Seguro_Medico: OSDE
Numero_Afiliado: 210-44587-2
Grupo_Sanguineo: 0+
Lista_Historial: Hipertension, operado de apendicitis en 2018

ID: 2
Nombre: Florencia
Apellido: Rodriguez
DNI: 41223658
Edad: flor.rodriguez@hotmail.com
Correo: 1998-11-05
Direccion: Rivadavia 812
Genero: Femenino
Seguro_Medico: Swiss Medical
Numero_Afiliado: SM-445129
Grupo_Sanguineo: A+
Lista_Historial: Asma cronica de nacimiento. Usa paf

ID: 3
Nombre: Jose Luis
Apellido: Benitez
DNI: 24115887
Edad: joseluisbenitez@yahoo.com.ar
Correo: 1974-08-31
Direccion: San Martin 550
Genero: Masculino
Seguro_Medico: Particular
Numero_Afiliado: null



Ademas añadi los archivos html, pero bueno a seguir trabajandovichj.

Muy bien, segui trabajando en el java y puder realizar la conexion JAVA - WEB , fue algo complicado pues tuve que darme cuanta solo en algunas cosas, pero al final esop y la ayuda del profe fueron suficientes para ya tenerlorelizado, ahora solo hace falta pulirlo, Voy a

llamar a un amigo llamado Chara Jepete para que me ayude, el sabe mucho, y me guiara para entender y pulir el resto que queda del codigo.





- 27 / 10 / 2026 :

Bueno, el dia de hoy más que nada seguiremos con java y html, más específicamente el servidor web, el cual mezcla estas 2 disciplinas, ya me las arregle para saber como subir paginas webs enteras a java, y ejecutarlas con el LocalHost:8080 Así que vamos viento en popa, eso sí, tenemos que encontrar la manera en la que el usuario, desde la pagina web pueda registrar un turno en la base de datos para que después se explasheé en java.



Esto es algo que tomaremos de referencia, tenemos bastante que hacer pues es esto llo que tenemos por ahora.





Muy bien, ya logre mejorarlo un poco más, vamos bien, pues al ya tener una referencia se me es más fácil añadir cosas y entender el código.



Quedan algunas cosas que mejorar, pero al final está completo, ya se me abrió un poco más la cabeza de como hacer algunas cosas, así que estamos bien, usaré los ejemplos del profe para trabajar la clase siguiente y avanzaremos de manera exponencial comparado a las otras clases.

Puesto que una confusión que tuve fue más que nada que, pues, yo pensaba que el trabajo nos lo iba a dictar el profe, pero en realidad nos teníamos que basar en base a los archivos que nos había dado. Y claro, esa fue mi mayor confusión. Lo bueno es que ya lo entendí ahora, así que no va a ser muy complicado replicar lo que ya está hecho.

- **28 / 10 / 2026 :**

El dia de hoy debo trabajar en la página web, despues de nuestro desempeño en la entrega, al cual le fue bastante bien, toca trabajar en la página, osea sus funciones, el style, etc.



OK…. acabo de lograr una de los hitos más grandes que he hecho en el último tiempo, logre que, a través de una página web, Puedas actualizar una base de datos, y por lo tanto eso se mostrará en el JAVA, la verdad tomó un tiempo y durante una gran parte del proceso estaba estancado, pues era error y error, pero por fin salio, ahora solo queda pulirlo y entender el código paso a paso para replicarlo.

- 29 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 30 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 31 / 10 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.

Noviembre : Recta Final

- 1/ 11 / 2026 : En este día no se desarrollaron actividades de mi parte.
- 2 / 11 / 2026 : dia de descanzo

Bue, para mañana hay prueba de economía, así que voy a hacer un poco para progresar, y después seguir estudiando.



Termine las visitas del paciente, eso es suficiente.

- 3 / 11 / 2026 : hoy me pondré un poco mas las pilas, pienso terminar lo que me queda de Base de datos.



okk, ya terminé las vistas de especialidades, no se puede sacar mucho de una tabla con 3 atributos…



Bueno, ya termine mi parte de base de datos, puesto que ya hice los triggers y las vistas, de ahora en adelante no me queda mucho por hacer, (De Hecho Técnicamente termine mi parte del Trabajo) lo más importante será terminar la maqueta, y repasar para las defensas.

- 4 / 11 / 2026 :

Bueno, hoy lo más probable es que terminemos el proyecto, y si bien ami ya no me queda más que hacer, (Además de un poco de testeo Cuando Terminemos todo.) mi labor como líder es guiar a mi equipo a través de la entrega de este Proyecto. y eso haré…

Bueno !!! Avanzamos bastante con los trabajos hoy, los días posteriores ya será solo pulido y mantenimiento del trabajo. Además, el profe nos dio una charla en base a cómo más o menos iría el tema de, bueno, la entrega final. Así que nos pusimos todos a trabajar en ello, porque el profe nos reconoció, o sea, nos dijo a todo el salón cosas como por ejemplo que la entrega tendría una defensa, que tendría que ser el repositorio de GitHub y que si no se entregaba a las doce, básicamente estabas jodido. y tiene todo el sentido del mundo, realmente. Así que fui yo, después de eso, me encargue de crear el GitHub nuevo, para poder entregar el trabajo de forma ordenada. teniendo un github de código Fuente y uno de entrega.

- 5 / 11 / 2026 :

Bueno, el dia de hoy, incluso si ya técnicamente he realizado todo lo que me tocaba trabajar en este proyecto (Además de los Testeos.) Hoy ayude a solucionar problemas dentro de nuestra aplicación de java, pues la conexion Java - Web - MYsql Tenía un error en base a algo en lo que yo había trabajado, puesto que lo último que yo hice, además de hacer todo el Java y todo el JFrame, había sido hacer la conexión entre turnos desde la página web hacia la base de datos, puesto que lo último de los trabajos importantes que había hecho yo había sido justamente eso. Nuestra página tenía que ser capaz de ingresar turnos a la base de datos. Usualmente esto se dejaba, pero nosotros queríamos hacerlo desde la página web porque, claro, la página web es la vista del cliente y el Java es la vista del administrador. Con lo cual, un cliente puede reservar un turno online, el cual se reserva en la base de datos y se puede ver. Y bueno, resulta que mientras Luciano estaba haciendo su parte de Java Web SQL, pues nada, hubo una gran relación a esto, así que yo tuve que intervenir porque era el único que tenía una vista más ampliada en base a cómo había hecho eso. Es así como logré arreglarlo. Básicamente el error era que, pues al momento de mejorar el código y que empezaran a trabajar ellos dos en la página web y en el Java, habían organizado el HTML. Sin embargo, de alguna manera el JavaScript de sacar turnos se había perdido. Es por eso que lo tuvimos que recuperar de un archivo viejo de GitHub y lo que hice yo fue básicamente que lo recoloqué y volví a instalarlo tal y como estaba. De esa manera volvimos a instanciar turnos desde la página web y también se pueden ver. ¿Eso qué quiere decir? Pues nada, básicamente que desde la página web vos podés ingresar turnos que se meten en la base de datos y después de la base de datos todos los turnos que hay se van a expresar en la página web, haciendo que básicamente todo nuestro trabajo de la página web esté completo. La verdad es que queda una

cantidad efímera de cosas por hacer y es algo que me encanta porque realmente este trabajo es algo que hemos hecho durante mucho tiempo y que esté todo saliendo bien, la verdad es que me pone contento. La cosa es que terminé solucionando eso y nada, estoy contento.

Pero bueno, mañana es el gran día. Testeamos todo y moveremos todo al GitHub, aunque realmente me parece que voy a hacer algunas cosas de testeo hoy también. Será mejor que me ponga al día con el grupo y empezar a hacer cosas, debido a que tenemos un GitHub nuevo, claramente.

- 6 / 11 / 2026 :

Hoy sí que es la verdadera recta final, es el día en el que entregamos el trabajo en todos los contenidos correspondientes. Así que bueno, yo me pondré a testear el cisco para entregarlo en el nuevo github que vamos a subir, así que muy bien, vamos a ello.
Muy bien !! Ya me encargue de subir todo lo de análisis de sistemas al nuevo github, así que vamos super bien. ahora si he de verificar y entregar también el Cisco, para después unificar las carpetas de campo, vamos allá !!! Bien, ya termine y entregue todo lo de Análisis de

Sistemas.



Y ya termine de pulir todo lo que se podía de la topología de Cisco Packet Tracer.



Cada vez falta menos para terminar, Solo me queda terminar de Testear la página web y entregarla. eso haré cuando mis compañeros terminen.

Bueno… Pasaron unas horas desde que estuvimos en la escuela, y sin contar el testeo, aun debo trabajar en algunas cosas puntuales, nos falta el der y el manual de usuario Para la página web y nuestra aplicación de escritorio, pero bueno, empezaré por el DER.



Terminado !! Quedó bastante bien. ahora toca meter mano al manual.

Bueno !!! Resulta que Basto y Villarroel terminaron todo el POO y la conexión a la página web, la verdad estoy mas que contento con su trabajo, pues quedo espectacular, seguiré con el manual de usuario pues.

Muy bien. Ya terminé el manual de usuario en base a la página web y ya solo me falta el de Java. Vamos perfectos. Ya solo quedan unas cuantas actividades para terminar y este proyecto ya estará terminado. Y eso que muy bien, la verdad, porque está mucho más pulido de lo que yo imaginaba.



Bueno, eh, aquí una mini changuita de último momento. Básicamente dentro de la interfaz que se pertina todas las letras estaban en negro y es un poquito incómodo e incluso si la interfaz es preciosa creo que estaría bueno ponerlas todas en blanco y yo me encargaré de eso. No voy a modificar nada ni ningún valor, simplemente cambiaré letras en blanco y lo

entregaré de esa manera.





Muy bien, ya no falta nada. Terminé de ajustar estas letras en blanco en la aplicación de escritorio de Java, debido a que, como ya mencioné antes, eran un poco molestas a la vista. Así que las cambié todas y en base a ese cambio que hice, que más que nada era visual, no era nada funcional, ya completé el manual de usuario de la aplicación de escritorio. Así que la última actividad que me queda después de esto como líder de nuestro proyecto es unificar todas las carpetas de campo y con lo cual esta ya es todo, ya es todo. Esta es la última parte de mi carpeta de campo. Ya estoy terminando este trabajo de una vez !!!!!

La verdad es que ha sido un honor por completo trabajar en este proyecto. Incluso, y me molesta un poco que la elección de compañeros sea random, siento que, siendo aleatorio todo, no me podría haber tocado un mejor grupo. Está lleno de gente asombrosa y con dedicación para trabajar y yo realmente los aprecio bastante. He aprendido muchísimo con este trabajo y estoy orgulloso de todo lo que he aprendido y he hecho a lo largo de este año. Pero bueno, ya se acabó.

GRACIAS POR TODO !!!

atte. Santiago Cañete - Líder del grupo de clinica privada 2026