Carpeta de Campo Grupal – Proyecto Interareal 2026: Clínica Privada

Escuela Técnica N.º 32 D.E. 14 “Gral. José de San Martín” · CABA, barrio Chacarita · 5.º 3.ª · Tecnicatura en Computación

Docentes: Nahuel Acosta y Gabriel Abello Tuinyla

Integrantes: Santiago Cañete (líder), Matías Basto, Bautista Miyashiro, Luciano Villarroel y Martina Orlandi

1. Presentación del proyecto

El proyecto consistió en desarrollar un software para una Clínica Privada, integrando cinco materias: Programación Orientada a Objetos (POO), Base de Datos (BD), Análisis de Sistemas, Redes y Proyecto Informático II. El grupo fue conformado al azar por los profesores el 24/06/2026.

El objetivo fue proveer una plataforma de gestión clínica centralizada que garantice la continuidad de la información asistencial y reduzca los errores de administración médica: el médico puede ver en un solo lugar y de forma rápida los antecedentes, alergias, evoluciones y diagnósticos previos del paciente, sin depender de fichas en papel, y el sistema pone foco en la seguridad del paciente al prescribir fármacos.

Productos desarrollados a lo largo del año:

- **Aplicación de escritorio en Java (NetBeans):** ventanas (JFrame) de gestión de pacientes, médicos, medicamentos, enfermedades, síntomas, historial médico, turnos, tratamientos y especialidades, con clases DAO conectadas a MySQL.
- **Página web para pacientes (HTML, CSS y JavaScript):** registro, inicio de sesión, turnos, estudios, atenciones y perfil, conectada a Java y MySQL mediante un servidor web en localhost:8080.
- **Base de datos MySQL:** tablas, procedimientos almacenados, vistas y triggers.
- **Red en Cisco Packet Tracer:** 5 pisos, 20 sectores y 105 computadoras, con servidores DHCP, DNS, correo (SMTP/POP3), FTP y web; presupuesto de componentes y maqueta tridimensional de la clínica en Minecraft.
- **Documentación de análisis:** problemática y solución propuesta, UML, MVP, diagrama de Gantt, CPM, FODA, requerimientos, diagrama de contexto (DFD nivel 0), análisis tecnológico, estado del arte, DER y manuales de usuario.

2. Cómo está armada esta carpeta

Esta carpeta unifica las cinco carpetas de campo individuales. Cada entrada indica **quién** hizo el trabajo, **cuándo** lo hizo y **cómo** lo resolvió, con la materia entre paréntesis.

- La cronología está organizada **mes por mes**, dentro de cada mes **semana por semana** (de lunes a domingo) y dentro de cada semana **día por día**.
- Los días en los que ningún integrante registró actividad no se listan; las semanas sin actividad se agrupan en una sola línea.
- Martina Orlandi redactó su carpeta en forma de relato mensual, sin fechas por día. Sus aportes figuran en un bloque propio dentro de cada mes y no se les inventó una fecha.
- Las capturas de pantalla, el código y los diagramas quedan en las carpetas individuales de cada integrante.
- Al final se incluyen un resumen por integrante, los hitos y entregas, y una lista de observaciones para revisar antes de entregar (diferencias de fechas o de nombres entre las carpetas).

3. Herramientas utilizadas

- **NetBeans:** desarrollo de la aplicación en Java.
- **MySQL (phpMyAdmin / MySQL Workbench):** base de datos, procedimientos, vistas y triggers.
- **Visual Studio Code:** página web en HTML, CSS y JavaScript.
- **Cisco Packet Tracer:** diseño, configuración y prueba de la red de la clínica.
- **Draw.io:** diagramas de análisis, CPM y UML.
- **Google Workspace (Sheets, Docs, Drive) y Excel:** presupuesto, Gantt y documentos.
- **GitHub y Jira:** repositorios del código y seguimiento de tareas.
- **Minecraft:** maqueta tridimensional de la clínica.
- **WhatsApp y Discord:** coordinación del grupo y trabajo en llamada.
- **Material de apoyo:** guías del profesor en Classroom, W3Schools y videos tutoriales. Varios integrantes declaran en sus carpetas haber consultado herramientas de inteligencia artificial como apoyo puntual (Bautista, Matías, Santiago y Martina).

4. Cronología del proyecto

Junio 2026

Resumen del mes: se sortearon los grupos y se eligió el tema del proyecto.

Semana del 22/06 al 28/06

Miércoles 24/06

- **Todo el grupo** (Proyecto): los profesores informaron los integrantes de cada grupo, explicaron los requisitos del proyecto y presentaron las temáticas posibles. El grupo, que quedó como grupo 2 y eligió en segundo lugar, optó por la **Clínica Privada** (Bautista la consideró la más sencilla; Matías, la más interesante). Se creó el grupo de WhatsApp. *(Registrado por Bautista y Matías.)*

Del 25/06 al 31/07

- **Bautista** (Proyecto): entre el 25/06 y el 05/08 el grupo intentó conseguir a alguien del ámbito de la salud que pudiera ser entrevistado como cliente. Bautista no conocía a nadie del rubro y esperó a que otro integrante consiguiera el contacto.
- **Martina** (Redes): en esos primeros días lo único posible era simular la red en Cisco Packet Tracer, porque todavía no estaba hecha la entrevista.

Julio 2026

Resumen del mes: casi sin actividad; el grupo esperaba conseguir la entrevista para poder avanzar con fundamento.

Semana del 13/07 al 19/07

Miércoles 15/07

- **Luciano** y el grupo (Análisis): se realizó un primer UML pensando los atributos de cada clase. Luego se descartó, porque sin entrevista eran solo suposiciones y no respondían a una necesidad real de un usuario.

Del 29/06 al 12/07 y del 16/07 al 02/08 (semanas sin actividad registrada por el grupo).

Agosto 2026

Resumen del mes: se consiguió y realizó la entrevista; se armó la primera red en Packet Tracer, el análisis previo (Gantt, CPM, FODA, requerimientos, diagrama de contexto, análisis tecnológico, estado del arte, problemática y solución, UML), el primer MVP en Java, los repositorios de GitHub y Jira, el boceto de la página web y las primeras versiones de la base de datos (DER). El 31/08 fue la fecha de la primera entrega.

Semana del 03/08 al 09/08

Resumen de la semana: se pactó y realizó la entrevista, se aprobó la primera red y se repartieron las tareas del análisis previo.

Miércoles 05/08

- **Luciano** (Análisis): pasó su correo electrónico al grupo de WhatsApp para acceder al documento que compartió Santiago, con la problemática planteada y las preguntas principales de la entrevista.

Jueves 06/08

- **Matías** (Redes): se fijó la fecha de la entrevista para el sábado 08/08, gracias al contacto que consiguió Santiago. Con Bautista y Santiago planteó una primera idea de la red; luego Matías configuró y conectó todo: asignó IP a los routers, unió los tres routers por enlace serial, conectó las computadoras a los switches con sus IP y probó con pings. El profesor Nahuel aprobó la primera red.
- **Bautista** (Redes): a pedido del profesor Nahuel se armó una demo de la futura red en Cisco Packet Tracer; ayudó a Matías y se encargó de la topología, de manera estimada porque aún no estaba hecha la entrevista.
- **Santiago** (Redes y Análisis): ayudó a Matías y a Bautista con la actividad de Redes, consultó cómo sería el presupuesto y contactó a un amigo cuyo padre es médico para realizar la entrevista. Se inició el registro de la carpeta de campo.
- **Matías** (Análisis): al terminar el día, el grupo repartió las tareas del análisis previo; a Matías le tocó el diagrama de Gantt.

Viernes 07/08

- **Bautista** (Análisis): Santiago consiguió la entrevista, que se haría al día siguiente. El grupo se distribuyó las tareas del análisis previo para avanzar apenas estuviera la entrevista transcripta; Bautista eligió el CPM (Critical Path Method).
- **Santiago** (Análisis): empezó a escribir su carpeta individual y a sumar a la carpeta de campo las actividades que debía hacer cada integrante de forma independiente.

Sábado 08/08

- **Santiago** (Análisis): realizó la entrevista a una persona del ámbito de la salud y la compartió con el grupo (según registran Matías y Luciano).
- **Luciano** (Análisis): leyó la entrevista para identificar características y fortalezas de la clínica, como base del FODA.
- **Bautista** (Análisis y Proyecto): como no podía empezar el CPM hasta que el Gantt estuviera listo, ayudó a Matías a mejorarlo para que fuera más prolijo y fácil de entender. Ese día el grupo decidió que cada integrante tomaría asignaciones de una materia en particular; a Bautista le tocó Proyecto Informático II.

Domingo 09/08

- **Luciano** (Análisis): realizó el análisis FODA a partir de la entrevista.
- **Bautista** (Análisis): comenzó el CPM en draw.io, ya con el Gantt de Matías terminado para las tareas del análisis previo.

Semana del 10/08 al 16/08

Resumen de la semana: avanzaron el Gantt, el estado del arte, la problemática y solución, el UML, el primer MVP, los requerimientos y el boceto de la página.

Lunes 10/08

- **Matías** (Análisis): con la entrevista ya transcripta, creó una planilla de Excel para el Gantt, la configuró y terminó la parte visual con ayuda de Bautista; todavía faltaba cargar las actividades.

Martes 11/08

- **Matías** (Análisis): siguió con el Gantt. Como no había captado la explicación del profesor Gabriel, vio un video tutorial y cargó actividades, responsables, fechas y estado. Se le asignó además el Estado del Arte / Competencia.
- **Santiago** (Análisis): empezó y terminó la primera versión de "Problemática y solución propuesta", tras volver a analizar la entrevista; con eso definió las funciones principales del software y dio paso al UML.

Miércoles 12/08

- **Santiago** (Análisis y POO): avanzó con el UML.

Jueves 13/08

- **Santiago** (POO): hizo el primer MVP en Java con JOptionPane e ImageIcon (para mostrar fotos de medicamentos y de monitores multiparamétricos), simulando el software tal como surgió de la entrevista, incluida la función de cargar síntomas para sugerir una posible enfermedad. Creó el Jira, invitó al grupo a sumarse y creó el GitHub donde todos suben sus ejercicios.
- **Luciano** (Análisis): redactó los 25 requerimientos funcionales y no funcionales, a partir de la entrevista y de la problemática.
- **Matías** (Análisis): terminó su primera versión del Gantt, reordenó las actividades por categoría y agregó algunas más; investigó cómo plasmar el Estado del Arte (video tutorial).

Viernes 14/08

- **Matías** (Análisis): rehízo desde cero el Estado del Arte / Competencia buscando en Google los avances más recientes sobre el problema. Después de que el líder lo revisara y diera el visto bueno, lo subió al Drive y al GitHub del proyecto.

Sábado 15/08

- **Bautista** (Proyecto): comenzó el boceto de la página web. Investigó sitios de clínicas privadas como referencia (Hospital Británico, Otamendi y Sanatorio Mater Dei) y armó en PowerPoint el boceto de la página principal, con una diapositiva por pestaña.

Domingo 16/08

- **Bautista** (Proyecto): hizo el boceto de registro, inicio de sesión y las pestañas principales de médicos y pacientes.

Semana del 17/08 al 23/08

Resumen de la semana: se terminó el boceto de la página y se inició el diagrama de contexto.

Lunes 17/08

- **Bautista** (Proyecto): hizo las pestañas con las funciones que puede realizar el médico.

Martes 18/08

- **Bautista** (Proyecto): hizo las pestañas con las funciones del paciente y terminó el boceto. Desde el 19/08 hasta el 30/08 no tuvo tareas, porque había terminado su parte y esperaba la primera entrega.

Viernes 21/08

- **Luciano** (Análisis): comenzó el diagrama de contexto (DFD nivel 0), ubicando las entidades y las flechas por donde irían los flujos.

Semana del 24/08 al 30/08

Resumen de la semana: se dio forma a la base de datos (DER), se avanzó con el UML y el código Java entregable, y se terminaron el diagrama de contexto y el análisis tecnológico.

Lunes 24/08

- **Matías** (BD): se le asignó la parte de Base de Datos. Revisó el UML y el MVP, y armó un primer DER básico con las tablas médico, paciente e historial.

Jueves 27/08

- **Matías** (BD): modificó el DER, ajustó atributos y agregó las tablas medicamento y diagnóstico base, para que el sistema pueda sugerir diagnósticos a partir de los síntomas cargados por el médico. Empezó a pensar vistas y procedimientos iniciales.

Viernes 28/08

- **Matías** (BD): pasó el DER a una base de datos con todos los atributos, para su entrega.
- **Santiago** (POO y Análisis): avanzó con el UML, definiendo las clases a partir del sistema de registro de enfermedades y síntomas que surgió en la entrevista, y pulió el código Java.
- **Luciano** (Análisis): empezó el análisis tecnológico, recopilando las aplicaciones usadas para cada parte del proyecto.

Sábado 29/08

- **Santiago** (POO): siguió con el código Java; solo faltaba la clase controladora. El UML quedó casi completo.

Domingo 30/08

- **Santiago** (POO y Análisis): terminó el código Java entregable para el 31/08 y el UML.
- **Luciano** (Análisis): terminó el diagrama de contexto (DFD nivel 0), agregando los flujos y algunos actores más, y terminó el análisis tecnológico.

Lunes 31/08 (inicio de la semana del 31/08 al 06/09)

Lunes 31/08

- **Todo el grupo:** día de la primera entrega. Los profesores no llegaron a llamar al grupo y avisaron que continuarían llamando el miércoles.
- **Matías** (BD): antes de terminar la clase, pensó algunos procedimientos y vistas posibles para la clínica.

Aportes de Martina en agosto (relato mensual, sin fecha por día)

- **Martina** (Redes): en los primeros días participó en la revisión de las funcionalidades propuestas para el sistema. Al analizarlas vio aspectos que no eran coherentes con el alcance del proyecto, lo planteó al grupo y se acordó modificar y eliminar algunas propuestas.
- **Martina** (Redes y Análisis): buscó los componentes de la red, tomando como base la red armada por los demás. Acordaron usar computadoras iguales para todos los sectores. Armó una planilla de Google Sheets con nombres, precios, links y cantidades, usando fórmulas para multiplicar y sumar.
- **Martina** (Redes): propuso reemplazar los tres routers por uno solo conectado a un switch principal, del que cuelgan los switches de cada sector, para ordenar la red y bajar costos. Corrigió el archivo de Cisco y puso nombre a los switches para identificar cada sector.
- **Martina** (Redes): completó la lista de componentes con teléfonos IP, cámaras, impresoras, plotters e impresoras 3D (como pedía el documento de los profesores), además de racks, servidores, switches y cables. El total presupuestado en su planilla es de $929.398.678,70.
- **Martina** (Redes): comenzó el display de la red con unos 3000 dispositivos; cuando llevaba entre 300 y 400, el programa se trabó y el archivo se corrompió, por lo que perdió algunas horas de trabajo. Rehízo el archivo y llegó al sector 10, con 928

dispositivos sin configurar. Finalmente rehízo la red con unos 300 dispositivos: la dividió en 5 pisos y 20 sectores (4 por piso), con un router, un switch principal, switches por piso y un switch por sector.

- **Martina** (Redes): configuró un servidor DHCP y un servidor DNS, cambió cada computadora para que obtuviera su IP por DHCP (una por una) y actualizó el presupuesto con los racks, servidores y switches usados.
- **Martina** (POO): después incorporó la clase Enfermedad y sus clases hijas al código de Java, con constructor, getters, setters y sus funciones en el CRUD. Quedó a la espera de las correcciones de los profesores.

Septiembre 2026

Resumen del mes: el 02/09 los profesores hicieron la primera revisión: pidieron orientar el sistema hacia la gestión de turnos, rehacer el MVP, agregar una tabla de especialidades y repartir las tareas para que todos trabajaran en todas las materias. A partir de ahí se desarrollaron las clases Java (Turno, Tratamientos, Síntoma, Historial Médico y las controladoras), las ventanas de gestión, el inicio de sesión, las primeras páginas web, el servidor web y el servidor FTP en Cisco, y se actualizó el Gantt. El 28/09 la entrega fue aprobada.

Semana del 01/09 al 06/09 (continúa la semana que empezó el 31/08)

Resumen de la semana: primera revisión de los profesores y reorganización del trabajo.

Miércoles 02/09

- **Todo el grupo** (Proyecto): segunda fecha de revisión. Los profesores pidieron acomodar el proyecto en las computadoras antes de llamar al grupo. En la revisión indicaron que el proyecto tomaba un camino distinto al planeado y que convenía encaminarlo hacia un sistema gestor de turnos, que el MVP estaba incompleto y que no era recomendable asignar a cada integrante una sola materia: el día de la entrega final pueden pedir modificaciones sobre cualquier parte, y además la carga quedaba despareja. Recomendaron replantear la división de tareas y rehacer el MVP con claridad. *(Registrado por Bautista y Matías; Martina agrega que lo demás estaba mayormente bien, con cambios menores.)*
- **Matías** (BD): los profesores le pidieron que la base de datos tuviera una tabla de especialidades (en lugar de un atributo) y que modificara algunas tablas que no tenían mucho sentido.
- **Matías y Santiago** (Proyecto): el grupo decidió terminar las actividades pendientes de agosto y empezar en septiembre con una nueva distribución. Matías planteó con el líder las tareas que quedaron pendientes de la revisión.

- **Todo el grupo:** las tareas pendientes de otros integrantes se repartieron entre todos (hacer el MVP, añadir clases y funciones, editar el UML, corregir el DER y agregar interfaces), según el relato de Martina.

Viernes 04/09

- **Luciano** (POO): hizo la clase Turno en Java y la agregó al UML, conectada a Clinica_Privada, junto con Matías. Marcó la tarea como completada en Jira y se sumó la tarea “Añadir enfermedades”. Con Matías empezó la clase controladora de Turnos (agregar, editar, eliminar y buscar por id, y mostrar) y comenzó la controladora de Medicamentos, con las funciones de agregar y de buscar por nombre.
- **Matías** (POO): trabajó junto a Luciano. Agregó las funcionalidades de Turno al CRUD de la clínica; le resultó rápido porque venían practicando ese tema en el laboratorio.

Semana del 07/09 al 13/09

Resumen de la semana: nueva distribución de tareas en el Gantt, clase Tratamientos y primer ajuste de la base de datos.

Lunes 07/09

- **Matías** (Análisis): habló con el líder para plantear las nuevas actividades y las plasmó en el Gantt, siguiendo el consejo de los profesores de repartir las tareas para que todos participaran.

Miércoles 09/09

- **Bautista** (POO): empezó con el código Java: tenía que hacer el CRUD y el JFrame de la clase Tratamientos y sumarlo a la controladora. Hizo primero el CRUD. Al terminar la clase le saltó un error que no podía identificar y consultó a una inteligencia artificial: faltaba la variable área en el constructor y sus getters y setters. Corregido eso, subió la clase al UML y después hizo el CRUD de la clase controladora Clinica_Privada.

Jueves 10/09

- **Matías** (BD): modificó la base de datos y el DER según lo pedido en la revisión: eliminó por el momento la tabla de síntomas y agregó la tabla de especialidades, con id, nombre y descripción.

Semana del 14/09 al 20/09

Resumen de la semana: JFrame de Tratamientos, triggers, funciones de Síntoma e Historial Médico, controladoras de Medicamentos y Enfermedades, inicio de la página web y servidor web en la red.

Lunes 14/09

- **Bautista** (POO): terminó el JFrame de Tratamientos; al probarlo arrancó normal y sin errores en la terminal.

Martes 15/09

- **Bautista** (BD): revisó toda la base de datos y empezó a pensar y escribir triggers para todas las tablas.
- **Santiago** (Web): empezó la beta de la página web (él se ocuparía de JavaScript y HTML, y el CSS lo haría Matías). Comentó que en las semanas anteriores el grupo había actualizado el Gantt con los entregables de septiembre, y que ya había terminado la parte de Persona en la clase controladora.

Miércoles 16/09

- **Matías** (POO): agregó a la clase controladora las funcionalidades de Síntoma y de Historial Médico (agregar, buscar, eliminar y editar), sin dificultad porque venían practicando el tema. Le tocaba además hacer el JFrame de Enfermedad.

Jueves 17/09

- **Santiago** (Web): siguió con la página web. El profesor Bouzón le enseñó a crear el index.html y el CSS, y su acompañante Facundo le mostró W3Schools, un sitio de tutoriales que usó para aprender HTML y CSS. Estaba por terminar las bases del proyecto en HTML.

Viernes 18/09

- **Santiago** (Web): continuó con la página aplicando lo aprendido (padding, margin, font-family); la prioridad era que funcionara, y luego pulirla.
- **Luciano** (POO): terminó la controladora de Medicamentos (eliminar y editar por nombre) y empezó la de Enfermedades, con la función de agregar.

Sábado 19/09

- **Santiago** (Redes): sumó el servidor web a la topología de Cisco Packet Tracer, con la página que había desarrollado el día anterior, ordenó el servidor DHCP y agregó textos explicativos al archivo.

Semana del 21/09 al 27/09

Resumen de la semana: servidor FTP, inicio de sesión y ventana de selección en Java, JFrames de gestión, avance de la página web y preparación de la entrega.

Martes 22/09

- **Santiago** (Web): pulió la página del médico (el inicio de sesión) y creó el archivo de registro.

- **Luciano** (POO): terminó la controladora de Enfermedades (buscar, eliminar y editar por id) y la agregó al código principal junto con la de Medicamentos.

Miércoles 23/09

- **Bautista y Matías** (Redes): armaron el servidor FTP, tarea asignada a ambos en el Gantt. Bautista había intentado empezar en el colegio, pero Packet Tracer pidió actualizar la versión y la descarga tardaba una hora; la hizo en su casa con ayuda de un video tutorial. Coordinaron por llamada de Discord. Configuraron el servidor sin errores, pero ninguno recordaba cómo configurar el FTP y consultaron la guía del profesor Nahuel en Classroom; con eso terminaron y probaron el servidor.
- **Santiago** (POO): avanzó con el inicio de sesión y la ventana de selección para elegir qué gestionar (setVisible, setLocationRelativeTo). Quedó pendiente el código de cada botón hacia su JFrame de gestión.

Viernes 25/09

- **Santiago** (POO): terminó GestionPaciente y pulió la ventana de selección del médico.
- **Matías** (POO y BD): hizo el JFrame de Enfermedades: creó el acceso desde la selección de gestión, armó botones, campos y tabla, y conectó los botones con las funciones de la controladora. Agregó además nuevas vistas y procedimientos pensados con Luciano. Subió todo a GitHub.

Sábado 26/09

- **Santiago** (POO): terminó Gestión Médico y Gestión Paciente, con todas sus funciones andando, y siguió con la ventana de Gestión Medicamento.
- **Matías** (Web): hizo una llamada con Luciano para avanzar con la página antes de la entrega del lunes. Partieron de un index con título y botones de registrarse e iniciar sesión que ya había armado Luciano, según el relato de Matías, y se inspiraron en el sitio del Hospital Otamendi. Armaron el formulario de registro (siete datos, botones Atrás y Siguiente, y un script que valida que no haya campos vacíos) con su CSS externo, y la pantalla de gestión del paciente, con barra superior, “Autogestión de pacientes” y tres opciones: Turnos, Estudios y Atenciones.

Domingo 27/09

- **Luciano** (POO): hizo el JFrame de la clase Síntoma con sus funciones: usó casillas JCheckBox para los valores verdadero/falso, e hizo los botones de ingresar, buscar por nombre, mostrar, editar y limpiar.

Semana del 28/09 al 04/10 (hasta fin de septiembre)

Resumen de la semana: entrega de septiembre aprobada y armado de los entregables de octubre.

Lunes 28/09

- **Todo el grupo** (Proyecto): fecha de la entrega de septiembre. Los profesores pidieron acomodar todo en las computadoras. Indicaron que estaba todo bien, que no faltaba nada y que había mejorado la distribución de las tareas; según Santiago, ambos profesores felicitaron al grupo. *(Bautista la llama "segunda entrega"; Matías, "tercera revisión".)*
- **Santiago** (POO): terminó sus tres clases (Paciente, Médico y Medicamento, cada una con su DAO y su JFrame de gestión) y, durante el resto de la clase, pulió y unificó los JFrames hechos por los demás para presentar la entrega.
- **Matías**: tuvo que retirarse antes de la revisión por problemas de salud y supo cómo les fue por el líder. Desde el 29/09 hasta el 06/10 no registra actividad por reposo con certificado.

Martes 29/09

- **Santiago** (Análisis y POO): armó el Gantt con los entregables de octubre. Apareció un error de AddActionListener en el código, que dejó inutilizable una gestión completa al intentar pulir los JFrames; tuvo que rehacerla y comprobó que el problema se extendía a otras. Retomó con el grupo la consigna de los profesores de que todos trabajen en todas las materias.

Aportes de Martina en septiembre (relato mensual, sin fecha por día)

- **Martina** (Redes): tuvo menos actividades que el mes anterior porque ya había avanzado con la red. Corrigió el presupuesto.
- **Martina** (POO): desarrolló el JFrame de Historial Médico, tomando como referencia las ventanas ya hechas por sus compañeros para mantener un diseño coherente.
- **Martina** (BD): tenía asignados los procedimientos almacenados de la base de datos. Estimó que hacían falta entre 10 y 15 por tabla (entre 100 y 130 en total) y para fin de mes había hecho alrededor de 30. La noche anterior a la entrega descubrió que los había hecho sobre una versión desactualizada de una tabla, y no hubo tiempo de corregirlos. Quedó pendiente repartir los procedimientos entre todos los integrantes.

Octubre 2026

Resumen del mes: se vinculó Java con MySQL (clase Conexión y clases DAO) y se conectaron las ventanas a la base de datos; se repartieron los procedimientos almacenados, los triggers y las vistas; se configuraron el servidor de correo y las 105 computadoras de la red; se diseñó el CSS de la página web y se construyó el servidor web para conectar página, Java y base de datos; se hicieron las validaciones y la maqueta de la clínica en Minecraft. El 28/10 los profesores hicieron la revisión de octubre y marcaron los ajustes para la entrega final del 06/11.

Del 01/10 al 04/10 ningún integrante registra actividad.

Semana del 05/10 al 11/10

Resumen de la semana: conexión Java–MySQL de la gestión de pacientes y primeros DAO de médico.

Martes 06/10

- **Santiago** (POO y BD): dejó el JFrame de paciente casi 100 % vinculado a la base de datos y avanzó con los ejercicios de Java + MySQL 4 y 5, además de corregir la base de datos para adaptarla al código Java. Ya había terminado, en las semanas previas, la clase Conexión y PersonaDAO. Explicó que, por indicación de los profesores ("todos tienen que hacer todo"), deja el terreno armado para que los demás puedan copiar su estructura en sus propias gestiones.

Viernes 09/10

- **Santiago** (POO y BD): terminó su parte del JFrame y agregó al trabajo grupal el ejercicio Java + MySQL P5: creó otra tabla con un registro y los asignó para que coincidan con lo que se ingresa, sin datos fijos en el código.
- **Bautista** (POO y BD): volvió al código Java con la clase DAO de médico. Primero actualizó la tabla Médicos de la base para que coincidiera con la clase Médico de Java y luego creó MedicoDAO sin problemas, con la guía del Classroom al lado.

Semana del 12/10 al 18/10

Resumen de la semana: conexión del JFrame de médicos con la base de datos.

Lunes 12/10

- **Bautista** (POO): empezó a actualizar el JFrame para que funcione con la base de datos (botones y tabla). Se le congeló la computadora del colegio y perdió el trabajo del día. En su casa tuvo que reinstalar NetBeans con ayuda de un video tutorial y rehízo todo sin inconvenientes.

Del 13/10 al 18/10 ningún integrante registra actividad.

Semana del 19/10 al 25/10

Resumen de la semana: semana de mayor actividad: DAO de turnos y medicamentos, procedimientos almacenados, red de correo, conexión HTTPS, CSS de la página, validaciones y maqueta.

Lunes 19/10

- **Matías** (POO y BD): comparó las clases de Medicamentos y Turnos con las tablas de la base y las adaptó para que fueran más funcionales. En Turnos agregó codigo_paciente, nombreCompletoMedico, matricula_medico (única, con clave foránea a médicos), estado, motivoConsulta y tipoTurno; la matrícula verifica que el médico exista antes de cargar un turno. En Medicamentos pasó la dosis de texto a entero. Creó las clases DAO con las funciones insertar, listar, eliminar, actualizar y buscar (la conexión ya la había hecho Santiago), actualizó el JFrame para buscar a través de un campo de texto, pasó los botones de la controladora al DAO y corrigió los INSERT de la base.

Martes 20/10

- **Matías** (BD): hizo los procedimientos almacenados que le había asignado el líder (en su carpeta registra 120); como algunos INSERT no estaban bien, los modificó.
- **Bautista** (POO): iba a empezar TratamientoDAO, pero apareció un error nuevo en el JFrame gestionMedicos. Lo intentó resolver un buen rato, también con inteligencia artificial, sin éxito. Finalmente borró la clase y la rehízo copiando y pegando las funciones de los botones, y funcionó (atribuyó el error a Java).
- **Luciano** (POO y BD): después de tres intentos fallidos con el JFrame Historial_Medico, Matías consultó al profesor, que indicó eliminar los botones y reprogramarlos; como seguía el error, Luciano rehízo todo el JFrame y quedó sin errores. Modificó las tablas de la base de datos y los INSERT de historial_medico (Matías había agregado el atributo único al nombre en la tabla medicamentos), agregó la función buscar en SintomaDAO y corrigió el texto del botón “Iniciar Sesión” en VentanaBienvenida. El JFrame quedó con los botones Ingresar, Mostrar, Eliminar, Buscar (por DNI), Editar y Limpiar.
- **Santiago** (Redes): configuró el servidor SMTP/POP3 en Cisco Packet Tracer y reactivó el DHCP en las computadoras que no lo tenían (la red tiene 105).

Miércoles 21/10

- **Bautista** (POO y BD): creó TratamientoDAO sin problemas, después de actualizar la tabla Tratamientos para que coincida con Java. Al actualizar el JFrame se habían desordenado botones y campos, y los reordenó.
- **Santiago** (Redes, Análisis y Web): actualizó el Gantt para acoplar el trabajo del grupo a los requerimientos de POO y terminó de configurar las 22 computadoras que le tocaban (usuarios Santi1 a Santi22), marcándolas en Cisco para que los demás supieran cuáles eran suyas. Quedó acordado que cada integrante configura 22 computadoras y las marca. Además asumió el CSS de la página: escala celeste y gris como el logo, símbolos de organizaciones de salud, banners hechos con inteligencia artificial y diseño de inicio de sesión y registro basado en el Hospital Italiano.

Jueves 22/10

- **Bautista** (BD): empezó los 24 procedimientos almacenados que ya estaban pensados y asignados a cada integrante; le tocaron los de las tablas Medicamentos y Enfermedades.

Viernes 23/10

- **Bautista** (Redes): creó los 22 correos electrónicos, configuró cada computadora con su correo y marcó con un rectángulo celeste las que había configurado.
- **Matías** (POO): unificó en un solo archivo los trabajos de POO que Luciano y Santiago habían hecho en archivos distintos. Pasó Enfermedad desde el archivo de Luciano y verificó el funcionamiento. En Síntoma agregó el evento mouseClicked, la función buscar y el campo de búsqueda en el JFrame.
- **Santiago** (POO y Web): empezó la conexión HTTPS, que permite que la página web, la base de datos y la aplicación de escritorio funcionen como un todo. El JFrame de pacientes se rompió por el error de AddActionListener y lo rehízo copiando los botones. Dejó las validaciones a cargo de Matías y Martina.

Domingo 25/10

- **Matías** (POO): hizo las validaciones de todas las tablas, salvo Turno, cuyas validaciones ya había subido Martina a GitHub. Consultó a una inteligencia artificial y agregó validaciones también en el campo y el botón de buscar. Subió todo a GitHub.
- **Santiago, Luciano y Bautista** (Redes y Proyecto): armaron por llamada la maqueta de la clínica en Minecraft, siguiendo la topología de Cisco. Santiago construyó el primer piso (pediatría, urgencias, sala principal, laboratorio y consultorios), para lo cual se apoyó en un texto generado con inteligencia artificial que distribuía los sectores por piso. Luciano se encargó del cuarto piso, “Atención especializada”: consultorios de psicología, fisioterapia y rehabilitación, maternidad y sala de conferencias. Bautista se sumó durante la jornada; según Santiago, Matías también participó con la construcción y los shaders para grabar la maqueta.

Semana del 26/10 al 01/11 (hasta fin de octubre)

Resumen de la semana: pre-entrega, revisión de octubre con los ajustes para la entrega final, conexión Java–Web–HTML y procedimientos almacenados en Java.

Lunes 26/10

- **Todo el grupo** (Proyecto): fecha de la pre-entrega. Los profesores pidieron acomodar los archivos en las computadoras, pero no llegaron a llamar al grupo; indicaron que llamarían a los grupos que faltaban el miércoles.
- **Santiago** (POO y Web): conexión Java–Web–HTML: la prueba salió bien y devolvió todos los pacientes registrados en la base de datos. Agregó los archivos HTML y logró la conexión Java–Web con ayuda del profesor; faltaba pulir el servidor web.

- **Luciano** (Redes): configuró los usuarios y contraseñas de 22 computadoras en el servidor de correo (IP 192.168.10.6) y luego el correo de cada computadora; las marcó con una franja violeta.
- **Matías** (Web): en la pantalla de gestión del paciente reemplazó el texto de la barra por el logo y agregó un menú desplegable (Menú principal, Opciones, Cerrar sesión) con JavaScript. Las opciones Turnos, Estudios y Atenciones pasaron a ser clickeables. Armó la página de Turnos con los datos del paciente, el botón “Sacar turno” y tablas de próximos y anteriores turnos, y dejó creadas las páginas de Atenciones y Estudios con la estructura básica.

Martes 27/10

- **Matías** (POO y BD): antes de la entrega cambió los INSERT del DAO por llamadas a los procedimientos almacenados. No sabía cómo hacerlo y se lo explicó Benjamín Saragusti, un compañero, porque el profesor Nahuel estaba ocupado: pasó los procedimientos a phpMyAdmin, cambió Statement por CallableStatement y adaptó el DAO. Agregó los procedimientos que faltaban y los de la tabla Tratamientos, que era nueva.
- **Santiago** (Web y Java): subió las páginas web completas a Java y las ejecutó en localhost:8080. Buscó la forma de que un usuario registrara un turno desde la web y se viera en Java, apoyándose en los ejemplos del profesor.

Miércoles 28/10

- **Todo el grupo** (Proyecto): revisión de octubre, antes de la entrega del 06/11; el grupo fue el primero en ser llamado. Los profesores dijeron que venían avanzando bien. Pidieron agregar un botón para volver al inicio en la selección de gestiones y la opción de gestionar Especialidades. Sobre la web, señalaron que faltaba que el paciente pudiera editar sus datos, la conexión con Java y MySQL y la decoración del HTML. Santiago comentó que el grupo tuvo muy buen desempeño. Matías y Santiago acordaron lo que faltaba para la entrega final; Matías armó la parte del Gantt de esa entrega y el líder asignó las tareas restantes.
- **Matías** (POO): agregó el botón para volver al inicio desde la pantalla de selección y verificó que funcionara.
- **Luciano** (Web y Java): se le asignó la tarea Conexión Java–Web–SQL. Al ejecutar la página desde Java (localhost:8080) la gestión no mostraba el CSS por un error en el nombre del archivo (“style.css” en lugar de “Style.css”); lo corrigió y vio que tampoco se mostraban las imágenes. Estos avances no se guardaron en ese momento, porque Santiago estaba modificando el Java en su computadora para normalizar los botones, y los retomó después.

- **Santiago** (Web y BD): trabajó en las funciones y el estilo de la página. Logró que desde la página web se actualice la base de datos y los cambios se vean en la aplicación Java, uno de los hitos del proyecto.

Viernes 30/10

- **Matías** (POO y BD): creó la clase Especialidades (id, nombre y descripción) con su DAO (insertar, listar, modificar, eliminar y buscar, usando procedimientos almacenados nuevos), su JFrame con funciones y validaciones, y el acceso desde la selección de gestión. En todas las ventanas agregó una confirmación antes de eliminar un registro. Subió todo a GitHub.

Aportes de Martina en octubre (relato mensual, sin fecha por día)

- **Martina** (POO y BD): el trabajo del mes fue conectar la base de datos con Java: corregir las tablas, agregar una clase DAO para cada clase y modificar los JFrames para usarlas. Al modificar clases que no había hecho detectó errores en el código y los corrigió. Armó la tabla Síntoma en la base de datos con sus INSERT, hizo las funciones de SintomaDAO y actualizó el JFrame de Síntoma para que funcionara con la base. Subió además las validaciones de Turno a GitHub.
- **Martina** (BD): en el reparto de procedimientos le asignaron los triggers de tres tablas y 24 procedimientos almacenados. Probó los triggers en un archivo SQL y los documentó en un archivo de texto del repositorio de GitHub, indicando a qué tabla pertenece cada uno y qué hace.

Noviembre 2026

Resumen del mes: se terminaron las vistas, los triggers y los procedimientos de la base de datos, se sumó la página de perfil, se ordenó y decoró la página web, se completó la conexión entre la página, Java y MySQL, se testeó la aplicación y se prepararon los entregables (repositorio de entrega en GitHub, DER, manuales de usuario). El 06/11 fue la entrega final.

Domingo 01/11 (cierre de la semana del 26/10)

- **Luciano** (Web y Java): terminó la conexión del servidor web que había dejado pendiente el miércoles 28/10. Ahora se ven las imágenes y el CSS al ejecutar la página desde Java; solo faltaba la parte de SQL. Los avisos que aparecen al ejecutar no son errores: el modelo de Java está configurado en Java 8 y el JDK es más nuevo.

Semana del 02/11 al 08/11 (hasta el 06/11)

Resumen de la semana: vistas y triggers de todas las tablas, página de perfil, reorganización de la web, testeo y entrega final.

Lunes 02/11

- **Matías** (BD): hizo las 10 vistas y los 10 triggers que le asignaron. Las vistas le resultaron sencillas; los triggers le costaron más, y con ayuda de Bautista entendió mejor cómo hacerlos.
- **Bautista** (Web): le tocó la pestaña que muestra el historial médico del paciente. Primero revisó la estructura del código de la página, porque todavía no había trabajado en esa parte, y consultó a una inteligencia artificial cómo hacer el selector de fecha. La pestaña quedó terminada.
- **Luciano** (BD): hizo las 10 vistas de historial médico y usuarios, y sus 10 triggers. Subió la base de datos a un servidor PHP para comprobar que las vistas y triggers no dieran error.
- **Santiago** (BD): terminó las vistas de pacientes.

Martes 03/11

- **Bautista** (BD): hizo los triggers de las tablas Medicamentos y Enfermedades (10 de cada una); primero pensó todos y los anotó, para después hacerlos más rápido.
- **Santiago** (BD): terminó las vistas de especialidades y, con los triggers y las vistas, dio por cumplida su parte de la base de datos.

Miércoles 04/11

- **Bautista** (BD): hizo las vistas de Medicamentos y Enfermedades (10 de cada una), con el mismo método que los triggers.
- **Matías** (Web): ordenó la carpeta de la página, que estaba muy desordenada, separando el JavaScript, el CSS y las imágenes en carpetas distintas. Creó la pantalla de perfil para que el paciente edite sus datos (DNI, fecha de nacimiento, nombre, apellido, teléfono, obra social, número de afiliado y nueva contraseña, con los botones Cancelar y Guardar cambios). Dividió el CSS en cuatro archivos (acceso, paciente, perfil y turno) con una paleta de azules y grises claros, y lo resolvió con ayuda de tutoriales de CSS e inteligencia artificial.
- **Luciano** (Web y Java): agregó a la conexión de Java la nueva página de Perfil y su CSS.
- **Santiago** (Proyecto): los profesores explicaron cómo sería la entrega final: con defensa, a través del repositorio de GitHub y con un horario límite de entrega. Santiago creó un GitHub nuevo para entregar el trabajo de forma ordenada, con un repositorio de código fuente y otro de entrega.

Jueves 05/11

- **Santiago** (Java, Web y BD): ayudó a resolver un error en la conexión Java–Web–MySQL: al reorganizar el HTML se había perdido el JavaScript de sacar turnos. Lo recuperó de un archivo anterior de GitHub y lo volvió a instalar; así los turnos se

registran desde la página web, se guardan en la base de datos y se ven en la página.

Viernes 06/11 – Entrega final

- **Bautista** (BD): unificó todos los archivos de la base de datos en el archivo BaseDeDatosUnificada, abriendo y copiando cada uno.
- **Matías y Luciano** (POO): testearon juntos la aplicación de Java. Encontraron que faltaba un botón para finalizar la aplicación, carteles de confirmación en turnos y en la búsqueda de enfermedades y al editar, botones de volver en inicio y registro, los procedimientos de especialidades y los triggers en Java.
- **Matías** (Web): preparó la conexión de registro, inicio de sesión y edición de datos para conectarse con Java web y MySQL: usó JavaScript para validar los datos y gestionar las solicitudes, y dejó el perfil preparado para comunicarse con una API de Java web, que valida y guarda o consulta los datos en MySQL mediante JDBC. Agregó una validación para que el DNI no supere los 8 dígitos.
- **Luciano** (POO y Web): continuó la conexión con Java web y MySQL y logró que funcionara todo, con lo que se terminó la página web. Agregó el botón SALIR con mensaje de confirmación, corrigió la edición de turnos (había un parámetro repetido en el método de actualizar de TurnoDAO), pasó el mensaje de edición de la consola a una ventana JOptionPane, agregó los botones de volver en VentanaRegistrarse y VentanaIniciarSesión y los procedimientos de especialidades que faltaban para mostrar la tabla.
- **Santiago** (Análisis, Redes y Proyecto): subió todo lo de Análisis de Sistemas al nuevo GitHub, testeó y pulió la topología de Cisco para entregarla, hizo el DER y los manuales de usuario de la página web y de la aplicación de escritorio, cambió a blanco las letras de las ventanas de la aplicación Java (cambio solo visual) y unificó las carpetas de campo.

Aportes de Martina en la etapa final (relato mensual, sin fecha por día)

- **Martina** (Proyecto): le asignaron varias tareas para cerrar el proyecto: decoración de la aplicación (JFrame), conexión Java–Web–SQL, tablas de las páginas, completar la página de Estudios, configurar computadoras, validaciones y 10 triggers y 10 vistas para las tablas Síntoma y Tratamiento.
- **Martina** (BD): rehízo los triggers y las vistas, porque los anteriores quedaron inutilizables por cambios en las tablas. Para pensar consignas se apoyó en herramientas de inteligencia artificial. Subió las vistas y, cuando pudo, hizo también los procedimientos que tenía asignados.
- **Martina** (Web): desarrolló la sección de Estudios, tomando como referencia las páginas de sus compañeros y la web de un hospital existente (sobre todo cómo muestra recetas, medicamentos y turnos, con datos como dosis, grupo anatómico y

condición de venta). Mantuvo un diseño simple y claro. Además conectó la base de datos con Java para que las tablas de tres páginas muestren los datos desde la base: hizo primero la de historial médico y replicó la estructura en las otras dos, apoyándose en las guías del profesor y en consultas puntuales a una inteligencia artificial.

- **Martina** (Redes): configuró las computadoras (usuario, correo y contraseña de cada una). Le correspondían 22, pero por un error de cálculo quedaron sin configurar más equipos cuando terminaron sus compañeros, y llegó a configurar 39; las marcó en rosa.
- **Martina** (POO): decoró los JFrame con los mismos códigos RGB de la página web y la fuente Book Antiqua, y ordenó los botones, la barra de búsqueda y la tabla en el mismo lugar en todas las ventanas.

5. Resumen de aportes por integrante

Santiago Cañete (líder)

- *Análisis y gestión:* gestionó la entrevista (y, según las demás carpetas, la realizó); problemática y solución propuesta, UML, Jira, GitHub (y el repositorio definitivo de entrega), Gantt de los entregables, DER, manuales de usuario y unificación de las carpetas de campo.
- *POO:* primer MVP en Java (JOptionPane e ImageIcon), código Java entregable, clases Paciente, Médico y Medicamento con su DAO y su JFrame, inicio de sesión y ventana de selección, clase Conexión y PersonaDAO, y unificación y pulido de los JFrame del resto.
- *Web y conexión:* beta de la página, diseño de inicio de sesión, registro y CSS, servidor web en Java (localhost:8080), conexión Java–Web–HTML y turnos desde la web hacia la base de datos.
- *Redes y BD:* servidor web, DHCP y SMTP/POP3 en la topología, 22 computadoras, maqueta de Minecraft (primer piso), vistas de pacientes y especialidades y triggers.

Matías Basto

- *Redes:* primera red (routers, switches, IP y pruebas), servidor FTP.
- *Análisis:* Gantt y estado del arte.
- *BD:* DER y primeras versiones de la base, tabla de especialidades, procedimientos almacenados, 10 vistas y 10 triggers.
- *POO:* Turno en el CRUD, funciones de Síntoma e Historial Médico, JFrame de Enfermedades, DAO de Medicamentos y Turnos, validaciones, paso a procedimientos almacenados, Especialidades (clase, DAO y JFrame), unificación de archivos.
- *Web:* registro, gestión del paciente, turnos, perfil, CSS en cuatro archivos, orden de carpetas y conexión de registro, inicio de sesión y edición de datos.

Bautista Miyashiro

- *Redes:* topología de la primera demo, servidor FTP, 22 correos y 22 computadoras configuradas.
- *Análisis y Proyecto:* CPM, boceto completo de la página web y pestaña de historial médico del paciente.
- *POO:* clase y JFrame de Tratamientos, MedicoDAO y TratamientoDAO, conexión de los JFrame con la base de datos.
- *BD:* 24 procedimientos almacenados, 10 triggers y 10 vistas de Medicamentos y Enfermedades, y unificación de la base de datos.
- *Maqueta:* se sumó a la construcción en Minecraft.

Luciano Villarroel

- *Análisis:* primer UML, FODA, 25 requerimientos, diagrama de contexto (DFD nivel 0) y análisis tecnológico.
- *POO:* clase Turno y su UML, controladoras de Medicamentos y Enfermedades, JFrame de Síntoma y JFrame de Historial Médico, corrección de VentanaBienvenida, botón SALIR y mensajes.
- *BD:* ajustes de historial_medico, 10 vistas y 10 triggers, procedimientos de especialidades.
- *Redes y maqueta:* 22 computadoras configuradas y cuarto piso de la maqueta (“Atención especializada”).
- *Web y conexión:* corrección del CSS y las imágenes del servidor web, página de perfil en Java y conexión final con Java web y MySQL.

Martina Orlandi

- *Redes:* lista de componentes y presupuesto, rediseño de la red con un solo router, red de 5 pisos y 20 sectores, servidores DHCP y DNS, configuración de 39 computadoras.
- *POO:* clase Enfermedad con sus clases hijas y CRUD, JFrame de Historial Médico, SintomaDAO y JFrame de Síntoma, validaciones de Turno, decoración y unificación visual de los JFrame.
- *BD:* procedimientos almacenados, triggers, tabla Síntoma, 10 vistas y 10 triggers de Síntoma y Tratamiento.
- *Web:* página de Estudios y conexión de tres páginas con la base de datos.

6. Hitos y entregas

- **24/06:** conformación de los grupos y elección de la Clínica Privada.
- **08/08:** entrevista a una persona del ámbito de la salud, base de todo el análisis previo.

- **31/08:** fecha de la primera entrega; los profesores no llegaron a llamar al grupo.
- **02/09:** primera revisión con los profesores y cambio en la división del trabajo.
- **28/09:** entrega de septiembre, aprobada sin observaciones y con felicitaciones.
- **26/10:** pre-entrega; los profesores no llegaron a llamar al grupo.
- **28/10:** revisión de octubre, con los ajustes para la entrega final (botón de volver al inicio, gestión de Especialidades, edición de datos del paciente, conexión con MySQL y decoración de la web).
- **06/11:** entrega final, con repositorio de GitHub, DER, manuales de usuario y defensa del proyecto.

7. Observaciones para revisar antes de entregar

Al unificar las cinco carpetas aparecieron diferencias que conviene aclarar entre los integrantes, para que la carpeta grupal no se contradiga con las individuales:

1. **Nombres:** Santiago figura como Cañete, Cañetes, Ugaz y Ugaz Cañete (su carpeta lo firma como Santiago Basilio Cañete Alcaraz y el archivo se llama Santiago José Ugaz Cañete). Luciano figura como Villarroel, Villaroel y Villarruel; Matías, como Basto y Bastos. Conviene fijar la grafía para la portada.
2. **Entrevista:** Bautista, Luciano y Matías registran que Santiago la hizo el 08/08 (Matías escribió 08/06 por error), pero en la carpeta de Santiago ese día figura sin actividad.
3. **Gantt:** Bautista lo da por terminado el 08 y 09/08; Matías lo arma entre el 10 y el 13/08. Bautista dice que ayudó el 08/08 y Matías, que fue el 10/08.
4. **Reparto de tareas de Análisis:** Matías lo ubica el 06/08 y Bautista el 07/08 (el reparto por materia, el 08/08).
5. **Procedimientos almacenados:** Matías registra 120 hechos el 20/10; Bautista y Martina registran 24 asignados a cada uno (5 integrantes × 24 = 120). Conviene confirmar cuántos hizo cada uno.
6. **Computadoras configuradas:** Santiago, Bautista y Luciano registran 22 cada uno y Martina 39, lo que suma las 105 computadoras de la red. Matías no registra configuraciones de computadoras.
7. **Clase Enfermedad:** Martina registra la clase y su CRUD, Luciano la controladora de Enfermedades (18 al 22/09) y Matías el JFrame (25/09). Las tareas de Martina no tienen fecha.
8. **JFrame de Historial Médico:** Martina lo desarrolló en septiembre y Luciano lo rehízo el 20/10 por un error; conviene aclarar los roles.
9. **Decoración de los JFrame:** Santiago los pulió y unificó (28/09) y cambió las letras a blanco (06/11); Martina los decoró con los colores de la página y la fuente Book Antiqua. Conviene confirmar que el resultado final sea el esperado.

10. **26/09:** Matías registra una llamada con Luciano para avanzar con la página web, pero Luciano figura sin actividad ese día.
11. **Fechas en fin de semana:** en la carpeta de Matías el 26/09 (sábado) y el 25/10 (domingo) figuran con lugar “Laboratorio” y hora de clase.
12. **Entradas incompletas en la carpeta de Matías:** hay días sin texto (17 al 22/09, 24/09, 08 al 16/10, 22/10 y 29/10), una entrada del 05/10 que dice a la vez que hubo trabajo y que no hubo actividad por reposo, y una entrada duplicada el 23/10.
13. **Nombres de las instancias de entrega:** Bautista llama “segunda entrega” al 28/09; Matías la llama “tercera revisión” y al 26/10 “tercera entrega”. En esta carpeta se usan los nombres de la sección 6.
14. **Martina sin fechas por día:** sus aportes están ubicados por mes según su relato; si recuerda las fechas, conviene completarlas.